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Comune di Serrenti

Provincia del Medio Campidano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  11  del  27.02.2008

OGGETTO:

LOTTIZZAZIONE IN ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE  DI INIZIATIVA PRIVATA PISU E PIÙ. PROROGA TERMINI CONVENZIONALI.

L’anno DUEMILAOTTO  (2008), addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO, alle ore 19,15 in Serrenti, e nella sala  delle adunanze  consiliari.

            Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, 1^ convocazione.

             All’appello nominale risultano presenti i consiglieri  sigg.:

BECCIU GIAN LUCA, CORDA ANNA RITA, FURCAS GIORGIA MAURA, GRECU MARIO,  ORTU MARCELLO, SANNA ORNELLA, SODDU MARINA, TALLORU PANTALEO, TIDDIA MAURO, TUMMINIA EMANUELA;

BANDINO MAURO, SODDU SILVANO.

Sono  assenti  i consiglieri:

PINNA UMBERTO, MARRAS GIANFRANCO;

CABONI STEFANO, FRAU ANGELO,  MUSIU STEFANO.

Consiglieri in carica  n. 17,  presenti  n. 12,  assenti n. 5.

           Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Luisa Senes.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA – Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale con delibera n° 26 del 27.03.2001 ha approvato in via definitiva il Piano di lottizzazione in zona “C di Espansione residenziale di iniziativa privata Pisu e più” sita in località Sa Tumba nei pressi del cavalcavia per Serramanna, con allegato schema di convenzione di lottizzazione;


RILEVATO che con atto Rep. N° 63147 del 27.11.2002, rogito notaio Ibba di Sanluri è stata stipulata la convenzione di lottizzazione contenete  l’impegno per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione previste nel piano. All’articolo 8 del suddetto atto è previsto l’obbligo dei lottizzanti a provvedere all’esecuzione delle opere entro il termine di cinque anni e pertanto da ultimarsi entro il 27.11.2007;


ACCERTATO che allo stato attuale, oltre ai lavori ENEL restano da eseguire i lavori di completamento della viabilità interna con strato di d’usura del conglomerato bituminoso;

CONSIDERATO che con nota registrata al Protocollo Generale il 06.11.2007 al n° 0007981, la ditta convenzionata ha chiesto una proroga di anni due per il completamento dei lavori previsti in convenzione, adducendo quale motivazione del ritardo il protrarsi dei lavori di costruzione della rete elettrica di competenza dell’ENEL;


VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Alberto Atzeni, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO della motivazione di richiesta della proroga, da ritenersi ammissibile in quanto il ritardo è tale da non potersi addebitare a responsabilità dei lottizzanti;

SENTITA la relazione del Sindaco e i chiarimenti sulle motivazioni della proroga richiesti del Consigliere  Silvano Soddu;



VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il preventivo parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;


Con 10 voti favorevoli e n° 2 astenuti (Mauro Bandino e Silvano Soddu), espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa

· Di autorizzare la proroga di anni due dei termini convenzionali del Piano di lottizzazione in zona “C” di Espansione residenziale di iniziativa privata Pisu e più, sita in località Sa Tumba nei pressi del cavalcavia per Serramanna, stabiliti in cinque anni dalla convenzione stipulata con atto Rep. N° 63147 del 27.11.2002, rogito notaio Ibba di Sanluri.
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