VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°  9  del  07.02.2002

OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO NELL’ORTO BOTANICO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 
L’anno DUEMILADUE (2002), addì  SETTE del mese di FEBBRAIO, alle ore 7.30  in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
TOCCO FULVIO
Sindaco

ASSESSORI:         
BECCIU GIAN LUCA

CORDA ANNA RITA


PINNA UMBERTO

TALLORU PANTALEO

TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Giovanna Paola Mascia.


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

PREMESSO che:

· la delibera la G.M. n° 100 del 13.09.2000 affidava all’ufficio tecnico l’incarico di progettazione di alcune opere edili presso l’orto botanico comunale, tese al miglioramento della  fruizione da parte della popolazione dello spazio disponibile, molto frequentato da adulti e bambini, in quanto la sua area verde è attrezzata di giochi ed è presente un percorso natura per gli amanti dello sport;

· la delibera G.M. n° 81 del 06.07.2001 approvava la perizia di spesa per interventi di funzionalità ricettiva dell’orto botanico comunale, per realizzare i servizi, un chiosco, una sala pompe completi di pavimentazione, rivestimenti, copertura in tegole, impianto fognario, idrico ed elettrico;

· che l’esecuzione dei lavori è in corso;

· che è intendimento dell’Amministrazione Comunale inaugurare la struttura in occasione della Festa degli Alberi, il giorno 21 Marzo;

CONSIDERATO che al fine del completamento dell’opera è necessario procedere ad una variante di perizia per la sistemazione dell’impianto elettrico, esterno ed interno ai locali, per il perfezionamento di alcune opere in pietra trachite di Serrenti e per l’acquisto di un autoclave, compreso di pompa sommersa e relativi accessori.

VISTA la perizia di variante, predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo di € 15.493,71, che prevede i seguenti interventi:

· l’acquisto di un autoclave completo di pompa sommersa e di relativi accessori;

· acquisti di un boiler e relativo autoclave;

· il completamento dell’impianto elettrico interno ed esterno ai fabbricati;

· l’installazione di un serbatoio interrato, da utilizzarsi come riserva idrica e completo di autoclave;

· n° 1 palo per l’illuminazione;

· materiale edile;

· lavori di arricchimento dei fabbricati, quali:

· la realizzazione di manufatti ornamentali rivestiti in pietra trachite di Serrenti, tra cui una piccola piscina arricchita di uno zampillo e da faretti di illuminazione;

· la realizzazione di camminamenti in ghiaia per il collegamento dei vari fabbricati;

· il rivestimento del perimetro esterno del chiosco con OPUS INCERTUM;

· l’installazione di un cancello in ferro.

RITENUTO di doverla approvare e prendere atto delle indicazioni operative dell’Ufficio Tecnico Comunale;


VISTA la Legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni;


ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di delibera del responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e del responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;


UNANIME 

D E L I B E R A

· Di prendere atto della premessa;

· Di approvare la perizia di variante spesa relativa agli interventi di funzionalità ricettiva nell’orto botanico per l’importo di € 15.493,71 e che comporta il seguente nuovo Quadro Economico:

A) MATERIALI E NOLI (prev. nella perizia di spesa)
  €   19.883,59

B) MATERIALI E NOLI (prev. nella presente per. di variante)
€   12.506,55

C) SPESE TECNICHE
€        485,85

D) IVA 20% DI A) + B)
€     6.478,03

TOTALE
€   39.354,02

· Di dare atto che la suddetta perizia è composta da:

· Relazioni tecniche;

· Stime dei costi;

· Planimetrie intervento;

· Piante prospetti sezioni locali servizi, chiosco, cabina pompe;

· Di dare atto  che la copertura finanziaria per la realizzazione dell’intervento di cui alla presente variante di perizia di spesa, rientrante nella programmazione comunale di cui al piano delle opere pubbliche triennio 2000-2002, è disponibile all’Intervento 2.01.08.07 Cap. 6430/01 Residui 1999 “Interventi L.R. 24.12.1998, n° 37, art. 19, Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione” per € 23.860,31 e Cap. 7790/01 residui 2000 “Realizzazione II intervento orto botanico – fondi legge n° 10/77” per € 15.493,71;

· Di prevedere che il responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva provvederà all’espletamento delle procedure relative al presente atto ai sensi del combinato disposto dal D. Lgs n° 267/2000 e dal Provvedimento del Sindaco n° 1 del 02.01.2002;

· Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

