VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°  70 del  28.04.2003

OGGETTO:

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA II° LOTTO - PRESA D’ATTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE-.

L’anno DUEMILATRE (2003), addì  VENTOTTO del mese di APRILE, alle ore 7.30 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
TOCCO FULVIO
Sindaco

ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

TALLORU PANTALEO

PINNA UMBERTO




TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Giovanna Paola Mascia.


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA


VISTA  la delibera della G.M.  N° 143 del 12.11.2001, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori, per un importo totale di € 234.406,11, di cui € 166.220,48, per lavori a base d’asta al netto degli oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza, quantificati in € 723,04;

RICHIAMATI :

· il proprio atto N° 32 del 16.01.2002, con il quale si determinava, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto dei lavori in oggetto e quindi si indiceva Pubblico Incanto da esperirsi con le modalità di cui all’art.21, comma 1, lett.a) della Legge N°109/94 e ss.mm.ii.; 

· il proprio atto N° 135 del 22.03.2002, con il quale si approvavano i verbali di gara e si aggiudicava in via definitiva l’appalto alla ditta SCHENA GIOVANNI, Via Garibaldi, 64 Agordo (BL),  per un importo di € 139.525,47, oltre a € 723,04, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un prezzo complessivo dell’appalto di € 140.248,51;

VISTO il contratto d’appalto Repertorio N° 821 del 30.04.2002, registrato a Sanluri in data 02.05.2002, al N° 744, Serie 1, con il quale la ditta aggiudicataria dell’appalto assumeva l’onere di esecuzione dei lavori per un importo pari al prezzo di aggiudicazione della gara;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13.05.2002;

 DATO ATTO che, durante il corso dei lavori, a richiesta dell’appaltatore, il responsabile del procedimento ha concesso una proroga sul tempo utile contrattuale per dare le opere finite, pienamente giustificata da cause non imputabili alla volontà dell’appaltatore, tale che il termine ultimo per l’ultimazione dell’opera veniva posticipato al 30.09.2002; 

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori in data 30.09.2002, e quindi, entro i termini contrattuali;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori, Ing. Giovanni  Musio, dai quali si evince che i lavori allo stato finale eseguiti dall’impresa appaltatrice ammontano ad € 141.445,23 compresi gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso, fissati in € 723,04;

APPURATO che, l’importo alla stato finale dei lavori, pari ad € 141.445.23, eccede l’importo netto contrattuale ammontante ad € 140.248.51, con una differenza in più di € 196.72, è che tale di scostamento deriva da disposizioni in partite all’impresa dalla direzione lavori per la risoluzione di aspetti di dettaglio di minimale importanza;

RITENUTO di dover approvare  l’incremento di spesa sopra  evidenziato, dando atto sin d’ora che alla regolarizzazione degli atti contabili si provvederà  mediante assestamento del quadro economico finale dei lavori da effettuarsi a cura del Responsabile  del Servizio Tecnico Manutentivo;

DATO ATTO che nello stesso provvedimento dirigenziale di liquidazione del credito residuo dell’appaltatore, dovrà tenersi conto della detrazione di € 961,92, quale onere per la pulizia delle strade sostenuto da questa Amministrazione per incuria dell’appaltatore;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dell’opera emesso in data 11/02/2003, nel quale, contestualmente si dispone la liquidazione, all’appaltatore, del conto finale di € 2.472,24, al netto della detrazione per oneri sostenuti per la pulizia delle strade;

VISTO la richiesta dei  certificati liberatori inoltrata dall’Ufficio LL.PP con nota  Prot.               N° 84/U.T.  del 28.02.2003;

RILEVATO che l’appaltatore non ha apposto riserve negli atti contabili;

VISTO l’art.28, della Legge 109/94 e s.m.;

VISTO il titolo XII°, capo II° del DPR 554/99 e s.m.;

PROPONE 

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica II° lotto, prendendo,  altresì,  atto del seguente  quadro economico finale:
A. LAVORI:

· PER LAVORI  NETTI (a misura)



€  140.722,19

· PER ONERI SICUREZZA (D.Lgs. 494/96)


€         723,04

Sommano i lavori 



€  141.445,23

B. SOMME A DISPOSIZIONE :

· IVA 10% sui lavori 




€     14.144,52

· Spese Tecniche (onnicomprensive)



€     54.033,01

· Incentivi R.U.P.                                                               
€       1.159,54

· Potenziamento contatori ENEL



€       1.217,14   

 IMPORTO TOTALE PAGATO O IMPEGNATO
          
€   211.999,44

IMPORTO TOTALE DELLO STANZIAMENTO INIZIALE
 €  234.406,11

CALCOLO  DELLE  ECONOMIE

€ 234.406,11 - 211.999,44 + 1.058,11* = 
€ 23.464,78

(*) Importo detratto dal credito residuo dell’appaltatore per gli oneri sostenuti dall’Amministrazione per la pulizia delle strade.

2. Di disporre lo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dell’opera;

3. Di destinare  le economie realizzate alla realizzazione di ulteriori interventi nell’ambito della stessa finalità (disponibili sul Cap. 9216/07 Res. 2001 “Contributi RAS S.A.L.P. n° 792/DA del 13.09.99: Delega attuazione interventi illuminazione pubblica”;

4.  Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, l’adozione di tutti gli atti di competenza conseguenti al presente atto.


Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

               IL SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

_____________________________________________________________________________


Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data                             all’albo pretorio comunale e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 38 L.R. 38/94), prot. n. _______.

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal                                           al                                         (art. 30 L.R.n° 38/94).

Serrenti, lì ____________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________

      La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio comunale per dieci giorni consecutivi dal                            , senza opposizioni.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________


Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

