VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°  57 del  28.04.2004

OGGETTO:

POR SARDEGNA 2000-2006. MISURA 5.1.3 - LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIACOMO E  RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI -   PRESA D’ATTO STATO FINALE.

L’anno DUEMILAQUATTRO (2004), addì  VENTOTTO del mese di APRILE, alle  ore 17.00, in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
TOCCO FULVIO
Sindaco

ASSESSORI:         
 BECCIU GIAN LUCA

 PINNA  UMBERTO 

 TALLORU PANTALEO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Maria Corradi.


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTA la delibera della G.M. N° 97 del 20.09.2002, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 693.601,62, di cui € 526.197,69 per lavori compresi gli oneri sicurezza ammontanti a € 7.380,42, redatto dall’ing. Molvano Manias di Cagliari e costituito dalle seguenti categorie d’opera:

· Completamento del restauro della chiesa di San Giacomo;

· Nuova pavimentazione della piazza;

· Nuova pavimentazione delle strade circostanti;

· Impianto fognario delle acque nere, impianto fognario delle acque meteoriche, impianto idrico;

· Impianto elettrico di illuminazione pubblica, impianto di distribuzione dell’energia elettrica, rete telefonica e rete del gas;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo N° 467 del 11.12.2002, con la quale si approvavano i verbali di gara e si aggiudicava in via definitiva l’appalto alla ditta CO.SA.CO. s.r.l., di Oristano, per un importo netto di € 443.339,73, in applicazione del ribasso offerto del 14,548%, oltre a € 7.380,42 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €  450.720,15; 

VISTO, altresì, il contratto d’appalto Rep. N° 838  del 31.12.2002, con il quale la ditta aggiudicataria  assumeva l’onere di esecuzione dei lavori; 

DATO ATTO che i lavori vennero consegnati in data 14.01.2003, per essere ultimati entro il 20/10/2003;  

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo N° 288 del 22/07/2003, con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante redatta  dall’Ing. Molvano Manias, rideterminando un ammontare complessivo dei lavori in appalto in € 465.450,33,  per un importo in aumento rispetto al contratto come sopra repertoriato, di € 22.110,60, pari ad un aumento del 4,99%, oltre ad un incremento di € 369,02 per oneri finalizzati alla sicurezza, pertanto ridefiniti in € 7.749,44;

ATTESO che contestualmente alla predetta approvazione il termine utile per dare finiti i lavori veniva protratto alla data del 29/11/2003;

PRESO ATTO che, a seguito di sopralluogo eseguito in data 05.04.2004 e giusto verbale redatto dal direttore dei lavori, i lavori stessi non risultavano ultimati, il Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Atzeni, tenuto conto della necessità di addivenire alla chiusura dell’opera, in particolare in via amministrativa, per inderogabili obblighi di rendicontazione finanziaria e procedurale  verso la R.A.S., emetteva, in data 08/04/2004, l’Ordine di Servizio N° 1, nei confronti del Direttore dei Lavori, impartendo disposizioni operative in merito a: 

1. dichiarare chiusi i lavori per decorrenza dei termini contrattuali ;

2. procedere alla redazione dello stato finale in via provvisoria, contabilizzando le opere eseguite ed i materiali a piè d’opera per i quali c’è stata l’accettazione da parte della D.L., operando le necessarie detrazioni per inesatto adempimento;

3. trascrivere le partite di lavori eseguiti sul registro di contabilità;

4. emettere il certificato di regolare esecuzione delle opere (qualora ritenute collaudabili);

5. adottare ogni ulteriore atto di competenza.

PRECISATO che in data 14/04/2004 si procedeva all’ulteriore sopralluogo a seguito del quale la D.L. emetteva il verbale di ultimazione dei lavori;

ACCERTATO che in data 22/04/2004 lo stesso Direttore Lavori ha presentato lo Stato Finale provvisorio dal quale si evince un ammontare dei lavori realizzati e che possono riconoscersi come regolarmente eseguiti, pari ad € 438.370,30 fatta salva l’eventuale loro riquantificazione all’atto della stesura della contabilità finale;

DATO ATTO che le operazioni contabili in argomento sono finalizzate esclusivamente all’individuazione delle economie da destinare alla realizzazione di un progetto di completamento funzionale dell’opera, rinviando ad una successiva fase la chiusura formale dell’intervento secondo le procedure ed i canoni stabiliti dalla L.109/94 e dal d.P.R. 554/99;

VISTA la nota R.A.S. con la quale veniva comunicata una proroga del  termine per la spendita completa dei fondi, il quale  veniva portato al  30/06/2004;

RAVVISATA la necessità di disporre la stesura del progetto di completamento per il totale utilizzo dei fondi assegnati;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;


UNANIME

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della premessa;

2. Di prendere atto della chiusura dei lavori di “RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIACOMO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI II° stralcio”  eseguiti dall’impresa CO.SA.CO. di Oristano, secondo il seguente quadro economico, suscettibile di riquantificazione in sede di approvazione della contabilità finale:

A. LAVORI :

· Lavori netti 



€  431,174,39

· Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€      7.195,91
                       Sommano i lavori

€  438.370,30

B. SOMME A DISPOSIZIONE :

· IVA 10% sui lavori


€    43.837,03

· Spese generali 15%


€  104.040,24

· I.V.A. 20% su Spese Generali

€    20.077,08

Sommano somme a disposizione
€  167.954,35 

IMPORTO FINALE DEL PROGETTO
€  606.324,65


 

IMPORTO STANZIAMENTO INIZIALE
€  693.601,61
ECONOMIE REALIZZATE

 € 87.276,96 

3. Di disporre l’utilizzo delle economie, quantificate provvisoriamente in € 87.276,96, per ulteriori lavori di completamento;

4. Di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale alla stesura del relativo progetto;

5. Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo l’adozione degli adempimenti conseguenti al presente atto;

6. Di dare atto che la copertura finanziaria proviene dai seguenti stanziamenti:

· € 624.241,45 (pari al 90% del costo dell’intervento), da imputare al Cap. 6582/01 – competenza 2002 – “Restauro Chiesa San Giacomo e riqualificazione urbana delle aree circostanti” – II° lotto – P.O.R. 2000/2006 –Asse V – misura 5.3.1;

· € 69.360,16 (pari al 10%), a valere sui fondi di cui alla L.R. N° 25/93 – annualità 2003 – Cap. 6582/03 residui 2003.







