VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°  108 del  20.09.2004

OGGETTO:

LAVORI DI “ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI-SCUOLA MEDIA V. ANGIUS-  DEFINIZIONE DELLE RISERVE POSTE DALL’APPALTATORE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE.

L’anno DUEMILAQUATTRO (2004), addì  VENTI del mese di SETTEMBRE, alle ore 14.00 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
TOCCO FULVIO
Sindaco

ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

PINNA UMBERTO

TALLORU PANTALEO

TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Maria Corradi.


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la delibera della G.M. N° 4  del 15/01/2003, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Abbattimento barriere architettoniche negli edifici comunali-scuola media V. Angius” dell’importo totale di €  67.978,56, di cui € 45.735,31 per lavori, compresi gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano a € 695,00, redatto dall’ing. Giovanni Musio di Serrenti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo N° 98 con il quale si determinava, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto di “abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola media”, inquadrabili nell’ambito degli appalti misti di fornitura e posa in opera;

 DATO ATTO che a seguito dell’espletamento delle procedure d’appalto, con propria determinazione N° 150 (431 n.gen.)  del 24/04/2003, si disponeva di affidare i lavori per l’esecuzione dell’appalto in oggetto alla  ditta C.I.A.M. Servizi srl con sede in Terni , via Maestri del Lavoro N° 42;      

VISTO il contratto Rep. N° 851 del 24.06.2003 stipulato con la suddetta ditta per un prezzo netto di  € 42.713,13, compresi gli oneri per l’applicazione dei piani sicurezza, nella misura di   €  695,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo N° 418 (Num. Gen. 1194) del  11/11/2003, con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante N° 1 dei lavori in oggetto, comportante la ridefinizione dell’importo contrattuale in € 45.710,13, con un incremento rispetto al contratto originario di  €  2.997,02

CONSIDERATO che a seguito della trascrizione sul registro di contabilità delle partite di lavorazioni eseguite, l’impresa appaltatrice firmava con riserva in data 04/05/2004, esplicitando nei termini di legge, l’oggetto delle riserve e le relative richieste economiche ammontanti complessivamente ad € 8.642,98 più IVA;  

VISTE le controdeduzioni alle riserve formulate dall’appaltatore, apposte in calce al registro di contabilità dal D.L., Ing. Giovanni Musio pervenute in data 24.05.2004;

VISTA la proposta di accordo formulata dal Responsabile del Procedimento e trasmessa alle parti con nota del 23/07/2004, prot. n° 0006211, con la quale si propone all’appaltatore di addivenire una risoluzione bonaria, riconoscendo la parziale disapplicazione della penale per ritardata consegna dei lavori, quantificata in  € 1.057,87 e rigettando ogni altra richiesta di maggiori compensi;

· VISTE le note pervenute in data 25.08.2004, prot. 0006864, ed in data 07.09.2004 prot. n° 7138   con la quale la ditta C.I.A.M. Servizi srl, comunica le proprie osservazioni in merito alla proposta di accordo nei termini proposti dal Responsabile del Procedimento, pronunciando, per contro, una propria controproposta : 

· riduzione della penale per ritardata esecuzione lavori fino ad € 562,70;

· affidamento alla stessa ditta per un periodo di 24 mesi del servizio di manutenzione al prezzo di € 60,00 più IVA;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, valutate positivamente le argomentazioni addotte dall’appaltatore ed in accoglimento della soluzione sopra riportata, ne propone l’integrale approvazione;  

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori, Ing. Goivanni Musio, dai quali si evince che i lavori allo stato finale eseguiti dall’impresa appaltatrice ammontano ad € 44.321,07, oltre al compenso relativo agli oneri sicurezza non soggetti a ribasso, fissato in € 695,00;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dell’opera emesso dal Direttore dei Lavori in data 26/04/2004;

VISTO l’art.28, della Legge 109/94 e s.m.;

VISTO l’articolo 32 del D.M. 19 aprile 2000, n.145;

VISTO il titolo XII°, capo II° del DPR 554/99 e s.m.;


ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;


      Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di soluzione delle riserve avanzate dall’appaltatore, formulata dal Responsabile del Procedimento, secondo le indicazioni esposte nella premessa, consistenti nell’applicazione di una penale per ritardata esecuzione dei lavori pari ad € 562,70 e l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto per 24 mesi;

2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione  dei lavori  prendendo,  altresì,  atto del seguente  quadro economico finale :

A. LAVORI:

· PER LAVORI  NETTI (da stato finale)


€  44.321,07

· PER ONERI SICUREZZA (D.Lgs. 494/96)


€       695,00

· A dedurre penale





€    -  562,70

                         Sommano i lavori 



€  44.453,37

B. SOMME A DISPOSIZIONE :

· IVA 10% sui lavori 




€   4.445,34

· Incentivo progettazione interna e R.U.P.


€      317,66

· Spese tecniche onnicomprensive



€ 17.439,55

IMPORTO FINALE DEL PROGETTO


€ 66.655,91
 

IMPORTO STANZIAMENTO INIZIALE


€ 67.978,55
ECONOMIE REALIZZATE                                               
€ 1.322,64    

3. Di disporre l’utilizzo delle suddette economie per la realizzazione di ulteriori interventi nell’edificio scolastico;

4. Di disporre lo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dell’opera;

5. Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, l’adozione di tutti gli atti di competenza conseguenti al presente atto.


Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

               IL SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

________________________________________________________________________________


Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data                             all’albo pretorio comunale e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 38 L.R. 38/94), prot. n. _______.

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal                                           al                                         (art. 30 L.R.n° 38/94).

Serrenti, lì ____________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

      La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio comunale per dieci giorni consecutivi dal                            , senza opposizioni.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________


Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

