VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°  109 del  20.09.2004

OGGETTO:

P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 - ASSE II - MISURA 2,3, - BANDO CARAS - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1.

L’anno DUEMILAQUATTRO (2004), addì  VENTI del mese di SETTEMBRE, alle ore 14.00 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
TOCCO FULVIO
Sindaco

ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

PINNA UMBERTO

TALLORU PANTALEO

TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Maria Corradi.


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTA la delibera della G.M. N° 138 del 17/12/2002, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto,  per un importo complessivo di € 1.335.041,09, di cui € 919.326,29, per lavori, compresa l’incidenza degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad € 22.824,52;

VISTI I SEGUENTI ATTI :

· Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo N° 198 del 26/05/2003, con il quale si determinava, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto dei lavori in oggetto e quindi si indiceva Pubblico Incanto da esperirsi con le modalità di cui all’art.21, comma 1, lett.b) della Legge N°109/94 e ss.mm.ii., con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;

· Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo N° 273 (Num.Gen.763) del 11/07/2003, con il quale si approvava il verbale di gara e si aggiudicava in via definitiva l’appalto alla ditta “CORRIAS COSTRUZIONI” di Oristano, per un importo netto di € 777.177,38, in applicazione del ribasso offerto del 13,31%, oltre a € 22.824,52, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 862 del 15/09/2003, con il quale la ditta aggiudicataria dell’appalto assumeva l’onere di esecuzione dei lavori per un importo pari al prezzo di aggiudicazione della gara;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 20/10/2003;

PRESO ATTO che rende necessario procedere alla stesura di una variante in corso d’opera al fine dare attuazione alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, in merito al rispetto degli spazi minimi di manovra dei mezzi di soccorso intorno alla struttura teatrale, prospettandosi, inoltre,  la possibilità di apportare alcune varianti migliorative del progetto originario, mediante l’utilizzo dei fondi derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in sede di gara;

VISTA la proposta di perizia suppletiva e di variante N° 1, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Maria Laura Rutilio, nella cui relazione di perizia sono elencate nel dettaglio le singole categorie di lavorazioni di cui si compone e dalla quale si evince che l’importo complessivo dei lavori a seguito della variante ammonta ad € 879.904,93 (al netto del  ribasso d’asta del 13,31%), compresa l’incidenza degli oneri per la sicurezza di € 22.824,52, pari ad un incremento contrattuale per maggiori lavori, rispetto al contratto principale di € 79.904,93;

CONSIDERATO che l’approvazione della presente perizia comporta il concordamento di N° 18 nuovi prezzi contrattuali con l’appaltatore;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, da stipulare con la ditta appaltatrice  per la ridefinizione delle condizioni d’appalto;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variante N°1;

VISTO l’art.11 della L.R. 24/87 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal D.P.G.R. N° 53/2003, che attiene i limiti di importo per competenza alla validazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche fruenti di contributo regionale;

VISTO l’art.25, comma 1, della Legge 109/94 e s.m.;

VISTO l’art. 10 del  D.M. 145/2000;

VISTO l’art.134 del D.P.R. 554/99, regolamento generale di attuazione della legge quadro sui ll.pp;


ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;


      Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante N° 1, dei lavori di “Completamento del teatro comunale  – II° lotto” , ai sensi dell’art.25, comma 1,  della legge 109/94 e s.m.i., comportante la ridefinizione del quadro economico di progetto, come segue :

LAVORI :

· Lavori in perizia (netti)




€  857.080,41

· Oneri sicurezza non soggetti a ribasso



€    22.824,52

                                     Sommano i lavori  



€ 879.904,93 

      SOMME A DISPOSIZIONE :

· IVA 10% sui lavori





€    87.990,49

· Incentivo R.U.P.

 



€      6.385,41

Spese Generali (IVA compresa) :

· Spese tecniche (onnicomprensive)



€  227.270,38

· Studio di fattibilità





€    18.591,60

· Acquisizione area e relativi oneri



€    54.988,66

· Imprevisti, pubblicazioni, oneri d’appalto


€    13.819,06

Totale somme a disposizione




€ 409.045,60

· Economie utilizzabili per opere di completamento

€   46.090,55

TOTALE  PROGETTO DI PERIZIA



€ 1.335.041,08

2. Di approvare l’allegato schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

3. Di dare atto della seguente copertura finanziaria : 

· P.O.R. Sardegna 2000/2006- Misura 2.3 – Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo, Attività Culturali, N° 986 del 06.05.2002, fino alla concorrenza di € 1.032.913,80;

· Per  € 234.987,89  con i fondi di cui alla L.R. 37/98-annualità 2001;

· Per  €   67.139,40 con i fondi di cui alla L.R. 37/98-annualità 2002; 

4. Di demandare al responsabile del servizio tecnico manutentivo l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente approvazione.


Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

               IL SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

________________________________________________________________________________


Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data                             all’albo pretorio comunale e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 38 L.R. 38/94), prot. n. _______.

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal                                           al                                         (art. 30 L.R.n° 38/94).

Serrenti, lì ____________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

      La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio comunale per dieci giorni consecutivi dal                            , senza opposizioni.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________


Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

