VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°  138 del  20.12.2004

OGGETTO:

LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIACOMO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI  - OPERE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE E PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

L’anno DUEMILAQUATTRO (2004), addì  VENTI del mese di DICEMBRE, alle ore 14.00 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
TOCCO FULVIO
Sindaco

ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

PINNA UMBERTO

TALLORU PANTALEO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Maria Corradi.


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTA  la delibera della G.M. N° 63 del 07/05/2004, con la quale si approvava il progetto  di completamento dei lavori in oggetto, fino al concorrere di  € 87.276,96 di cui  € 78.379,02 per lavori e,  € 770,00, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTA la delibera della G.M. n. 113 del 20/09/2004, con la quale si approvava il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali e, contestualmente si ridefinivano le economie di progetto da destinare alle opere di completamento funzionale in € 85.791,56 quale nuovo limite di presa dell’intervento approvato con il precedente atto di G.M. n. 63/2004;

RICHIAMATO il proprio atto N° 172 (n. gen. 543) del 19/05/2004, con il quale, preso atto delle risultanze della procedura di gara informale,  a cui furono invitate a partecipare un congruo numero d’imprese di fiducia di questa Amministrazione,  si affidavano i lavori mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 24 comma 1, lett. a) della Legge N°109/94 e ss.mm.ii, all’impresa O.C.T. – Opere Civili per le Telecomunicazioni, dei F.lli Talloru s.a.s., di Serrenti; 

VISTO il contratto Rep. N° 878 del 14/07/2004, stipulato con la suddetta ditta per un corrispettivo  di  € 76.797,65 oltre ai lavori finalizzati alla sicurezza ammontanti ad € 770,00, al netto del ribasso del 3% sull’importo dell’elenco prezzi posto a base della procedura ufficiosa;

VISTO il verbale di consegna in via d’urgenza, redatto in data 20/05/2004;

APPRESO che i lavori sono stati ultimati in data 11/08/2004, e che durante l’esecuzione i lavori sono stati sospesi dal 22/06/2004 al 26/07/2004;

DATO ATTO che i lavori si sono conclusi in data 11/08/2004 e quindi entro i termini contrattuali, come risulta dall’apposito verbale;

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 406 del 25/11/2004 , con la quale si approvava la perizia di assestamento finale, resasi necessaria al fine di regolarizzare le variazioni intervenute all’interno delle singole categorie di lavori, per un importo di lavori risultante a consuntivo di € 77.992,69, con un incremento rispetto alle previsioni contrattuali di € 1.194,67;

VISTO l’atto aggiuntivo repertorio numero 885 del 20/12/2004 di € 1.194,67;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori, Ing. Alberto Atzeni, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, in data 20/12/2004 dai quali si evince che i lavori eseguiti allo stato finale dall’impresa appaltatrice ammontano ad € 77.992,69;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 20/12/2004, con il quale la direzione lavori attesta l’esecuzione a regola d’arte delle opere da parte dell’appaltatore e, contestualmente determina e liquida il credito residuo d’impresa allo stato finale, pari ad € 7.204,19, oltre all’I.V.A. nella misura del 10%;

RILEVATO che l’appaltatore non ha apposto riserve negli atti contabili;

VISTO l’art.28, della Legge 109/94 e s.m.;

VISTO il titolo XII°, capo II° del DPR 554/99 e s.m.;


ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;


UNANIME

D E L I B E R A

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione  dei lavori di restauro della chiesa di San Giacomo e riqualificazione urbana delle aree circostanti – Opere di completamento, prendendo,  altresì,  atto del seguente  quadro economico finale :

· LAVORI:

· PER LAVORI  NETTI 




€  77.222,32

· PER ONERI SICUREZZA (D.Lgs. 494/96)

€       770,00

                         Sommano i lavori 



€  77.992,32

A. SOMME A DISPOSIZIONE :

· IVA 10% sui lavori 




€    7.799,23

IMPORTO FINALE DEL PROGETTO


€  85.791,55


 

IMPORTO STANZIAMENTO INIZIALE


€   85.791,55
2. Di disporre lo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dell’opera;

3.  Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, l’adozione di tutti gli atti di competenza conseguenti al presente atto

4. Di rendere l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000.

