VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 18  del 28.01.2005

OGGETTO:

REVOCA  DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 109 DEL 20/09/2004, PORTANTE APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1, DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE.
L’anno DUEMILACINQUE (2005), addì  VENTOTTO del mese di GENNAIO, alle ore 19.25 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
TOCCO FULVIO

Sindaco

ASSESSORI:         
BECCIU GIAN LUCA




CORDA ANNA RITA

PINNA UMBERTO

TALLORU PANTALEO

TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Maria Corradi.


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTA la delibera della G.M. N° 138 del 17/12/2002, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto,  per un importo complessivo di € 1.335.041,09, di cui € 919.326,29, per lavori, compresa l’incidenza degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad € 22.824,52;

VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 862  del 15/09/2003, con il quale la ditta aggiudicataria dell’appalto assumeva l’onere di esecuzione dei lavori per un importo pari al prezzo di aggiudicazione della gara;


RICHIAMATO il proprio atto N° 109 del 20/09/2004, reso esecutivo ai sensi di legge, con il quale si approvava la perizia suppletiva e di variante N° 1 proposta dal direttore dei lavori, Ing. Maria Laura Rutilio, al fine di apportare modifiche su aspetti di dettaglio all’appalto in corso; 


PRESO ATTO che la predetta perizia includeva le economie rinvenenti dal ribasso d’asta per l’utilizzo delle quali si rendeva necessario il previo parere favorevole dell’Ente finanziatore, nel tal caso della RAS, Assessorato della Pubblica Istruzione, al quale l’Ufficio Edilizia Pubblica formulava espressa richiesta con nota n.0007329 del 14/09/2004;


DATO ATTO che l’Assessorato P.I. riscontrava positivamente alla richiesta con nota pervenuta in data 30/09/2004, Prot. 0007769, autorizzando l’utilizzo delle citate economie di progetto per la redazione di interventi di completamento;


DESUNTO che alla data del 20/09/2004 di adozione della delibera di approvazione della perizia, difettavano i presupposti di fatto per poter procedere all’utilizzo delle economie d’asta, compresa l’assunzione dell’impegno contabile, in quanto mancanti del necessario nulla osta della R.A.S.;


RITENUTO, pertanto, di  dover procedere alla revoca del predetto atto deliberativo con il quale si disponeva l’approvazione della perizia;

   
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;


Con votazione unanime

D E L I B E R A

1. Di revocare la delibera della Giunta Municipale N° 109 del 20/09/2004, portante approvazione della perizia suppletiva e di variante N° 1, dei lavori di “completamento del teatro comunale”;

2. Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;

3. Di rendere l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

               IL SINDACO                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________________________________________________________


Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data                             all’albo pretorio comunale (art. 30 L.R.  n° 38/94, c.1) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 38 L.R. n°38/94 c.4), prot. n.

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal                                      al                                (art. 30 L.R. n° 38/94 c. 1).

Serrenti, lì 

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________


La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è dichiarata immediatamente esecutiva dall’organo deliberante.

Serrenti, lì 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________


Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serrenti, ______________

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE







