VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 90 del 04.07.2005

OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI ZONA S.ANTONIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1.

L’anno DUEMILACINQUE (2005), addì QUATTRO del mese di LUGLIO, alle ore 17.30 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
BECCIU GIAN LUCA

Sindaco

ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

PINNA UMBERTO

SANNA ORNELLA

TALLORU PANTALEO

TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Maria Corradi.


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTA la delibera della G.M. N° 33  del 01/03/2004, di approvazione del progetto definitvo - esecutivo dei lavori in oggetto,  per un importo complessivo di € 250.299,30 di cui € 187.032,17 per lavori, compresa l’incidenza degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad € 6.546,13;

RICHIAMATI I  SEGUENTI ATTI :

· Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n° 99 del 12/03/2004, con la quale si determinava, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto dei lavori in oggetto e quindi si indiceva Pubblico Incanto da esperirsi con le modalità di cui all’art.21, comma 1, lett.a) della Legge N°109/94 e ss.mm.ii., mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

· Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n° 167 (n.gen. 531) del 17/05/2004, con la quale si approvavano gli atti di gara e si aggiudicava in via definitiva l’appalto alla ditta “Moderna Costruzioni 85” Società Cooperativa a.r.l.  di Serrenti, per un importo netto di € 159.023,45, in applicazione del ribasso offerto del 14,975%, oltre a € 6.546,13, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 877 del 18/06/2004, con il quale la ditta aggiudicataria dell’appalto assumeva l’onere di esecuzione dei lavori per un importo pari al prezzo di aggiudicazione della gara;

VISTA la proposta di perizia suppletiva e di variante N° 1, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Ibba, nella cui relazione sono contenute le motivazioni che l’hanno determinata;

ATTESO che il  Responsabile del Procedimento ha adeguatamente motivato il ricorso alla presente perizia di variante, accertandone la non imputabilità alla stazione appaltante;

RILEVATO che la perizia viene approntata principalmente per dotare l’insediamento abitativo dell’impianto d’illuminazione pubblica non previsto nel progetto principale e per realizzare l’impianto di distribuzione del gas GPL; vengono previste inoltre, tutta una serie di ulteriori piccole variazioni finalizzate al miglioramento funzionale dell’opera o dettate da esigenze  contingenti emerse durante il corso dei lavori e non prevedibili in fase di progettazione;  

PRESO ATTO che, a seguito delle variazioni introdotte, l’importo complessivo dei lavori in appalto viene  rideterminato in  € 173.111,88 (al netto del  ribasso d’asta), esclusa l’incidenza degli oneri per la sicurezza di € 7.126,04  pari ad un incremento contrattuale per maggiori lavori, rispetto al contratto principale, di € 14.088,43, oltre all’importo di € 579,91 in aumento per oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che l’approvazione della presente perizia comporta il concordamento di N°  4 nuovi prezzi contrattuali con l’appaltatore;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, da stipulare con la ditta appaltatrice  per la ridefinizione delle condizioni d’appalto;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variante N° 1;

VISTO l’art.11 della L.R. 24/87 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal D.P.G.R. N° 53/2003, che attiene i limiti di importo per competenza alla validazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche fruenti di contributo regionale;

VISTO l’art.25, comma 3, della Legge 109/94 e s.m.;

VISTO  l’art. 10, del  D.M. 145/2000;

VISTO l’art.134 del D.P.R. 554/99, regolamento generale di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;



UNANIME

D E L I B E R A

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante N° 1, dei lavori denominati  “Completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel Piano di Zona S. Antonio” , ai sensi dell’art.25, comma 3,  della legge 109/94 e s.m.i., comportante la ridefinizione del quadro economico di progetto, come segue :

LAVORI :

· Lavori in perizia (netti)




€  173.111,88

· Oneri sicurezza non soggetti a ribasso



€      7.126,04

                                     Sommano i lavori  


€  180.237,92

      SOMME A DISPOSIZIONE :
· IVA 10% sui lavori





€   18.023,79

· Incentivo art.18 L.109/94

 


€     4.214,54  

· D.L., sicurezza 494/96, progettazione perizia


€    32.966,87

· Consulenza Tecnica alla progettazione 


€     6.120,00 

· Direttore operativo di cantiere




€     2.452,97

· Acquisto beni strumentali




€     1.671,00

· Allaccio ENEL





€     4.493,22

· Imprevisti – economie




€        118,99   

            Totale somme a disposizione



€  70.061,38

TOTALE  PROGETTO DI PERIZIA



€ 250.299,30

2. Di approvare l’allegato schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

3. Di demandare al responsabile del servizio tecnico manutentivo l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente approvazione;

4. Di dare atto della seguente copertura finanziaria : 

· Intervento 2.09.02.01 Capitolo 7010/01 residui 2001 – Spese Urbanizzazione P.d.Z. Sant’Antonio - Fondi vendita lotti – Disp. € 177.075,62

· Intervento 2.09.02.01 Capitolo 7010/01 residui 2002 –  Spese Urbanizzazione P.d.Z. Sant’Antonio - Fondi vendita lotti – Disp. € 12.464,06;

· Intervento 2.09.02.01 Capitolo 7020/01 – residui 2003 – Urbanizzazione Primaria Piano di Zona S.Antonio - Contrib.Ras  Delib.G.R.N.39/97 d el 10.12.2002 – Disp. € 60.759,62


Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

               IL SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

________________________________________________________________________________


Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data                             all’albo pretorio comunale e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 38 L.R. 38/94), prot. n. _______.

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal                                           al                                         (art. 30 L.R.n° 38/94).

Serrenti, lì ____________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

      La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio comunale per dieci giorni consecutivi dal                            , senza opposizioni.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________


Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

