VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 94 del 11.07.2005

OGGETTO:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE E PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

L’anno DUEMILACINQUE (2005), addì UNDICI del mese di LUGLIO, alle ore 17.25 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
BECCIU GIAN LUCA

Sindaco

ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

SANNA ORNELLA

TALLORU PANTALEO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Maria Corradi.


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTA la delibera della G.M. N° 51 del 19/04/2004, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei Lavori di “ampliamento del cimitero comunale” redatto dall’U.T.C., per un importo complessivo di € 139.151,54 di cui € 109.292,94 per lavori a base d’asta, al netto degli oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza, la cui incidenza ammonta a € 2.300,00; 

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo N° 168/Gen. 534 del 17/05/2004, con il quale si determinava, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto dei lavori in oggetto, e quindi, si indiceva Pubblico Incanto da esperirsi con le modalità di cui all’art.21, comma 1, lett. a) della Legge N°109/94 e ss.mm.ii., con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo N° 238/Gen. 721 del 02/07/2004, con il quale si prendeva atto delle  risultanze di gara e si individuava il soggetto con il quale concludere il contratto d’appalto, nella ditta: “ PRONTO CASA MANUTENZIONI” S.n.c. di Villacidro (CA);

VISTO il contratto Repertorio N° 881 del 31/08/2004, con il quale l’appaltatore assumeva l’esecuzione dei lavori per un prezzo netto di € 94.942,78 oltre agli oneri per l’applicazione del piano di sicurezza, quantificati in € 2.300,00, per un importo totale dell’appalto di € 97.242,78;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 01/09/2004, nel quale era previsto che i lavori dovevano essere dati ultimati entro il 17/11/2004;

ATTESO che durante l’esecuzione dei lavori sono state disposte dal direttore dei lavori, Ing. Nicola Pisu, N° 2 sospensioni, rispettivamente della durata di 19 e 77 giorni e concessa una proroga sul tempo utile per dare le opere finite, tale che il termine contrattuale veniva protratto al 04/04/2005;

PRESO ATTO che i lavori sono stati portati a termine in data 04/04/2005 e quindi entro il termine utile;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori, Ing. Nicola Pisu, dai quali si evince che i lavori eseguiti allo stato finale dall’impresa appaltatrice ammontano ad € 89.510,51, da cui deducendo gli acconti corrisposti in corso d’opera all’appaltatore resta un credito residuo allo stato finale di € 1.562,18;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dell’opera emesso in data 06/05/2005, nel quale, contestualmente si determina il credito liquido dell’appaltatore e se ne dispone la liquidazione per complessivi  € 1.562,18;

RILEVATO che l’appaltatore non ha apposto riserve negli atti contabili;

VISTO l’art.28, della Legge 109/94 e s.m.;

VISTO il titolo XII°, capo II° del DPR 554/99 e s.m.;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;



UNANIME

D E L I B E R A

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”  prendendo altresì atto, del seguente  quadro economico finale :

A. LAVORI:

· PER LAVORI  NETTI 




€   87.210,51

· PER ONERI SICUREZZA (D.Lgs. 494/96)

€     2.300,00

                         Sommano i lavori 



€  89.510,51

B. SOMME A DISPOSIZIONE :

· IVA 10% sui lavori 




€     8.951,05

· Spese Tecniche (onnicomprensive)


€   13.154,09

· Incentivi R.U.P.                                                            
€     1.674,00

· Rilievi Topografici e indagine geologica


€     3.714,07

· Economie  





€   22.147,82

                          Sommano




€   49.641,03
 IMPORTO FINALE DEL PROGETTO


€  139.151,54


 

2. Di disporre lo svincolo della cauzione definitiva e delle altre garanzie prestate dall’appaltatore;

3. Di disporre l’utilizzo dell’economia per ulteriori interventi nel cimitero comunale;

4. Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, l’adozione di tutti gli atti di competenza conseguenti al presente atto.


Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

               IL SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

________________________________________________________________________________


Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data                             all’albo pretorio comunale e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 38 L.R. 38/94), prot. n. _______.

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal                                           al                                         (art. 30 L.R.n° 38/94).

Serrenti, lì ____________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

      La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio comunale per dieci giorni consecutivi dal                            , senza opposizioni.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________


Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

