VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 107 del 19.09.2005

OGGETTO:

POR SARDEGNA 2000/2006 - MISURA 4,20 - LAVORI SI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' RURALE IN AGRO DI SERRENTI - PIT CA1 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE.

L’anno DUEMILACINQUE (2005), addì  DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 17.30 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
BECCIU GIAN LUCA

Sindaco

ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

PINNA UMBERTO

TALLORU PANTALEO

TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Maria Corradi.


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA


RICHIAMATA la delibera di G.M. N° 60  del 30/04/2004, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto,  per un importo complessivo di € 2.065.827,60 di cui € 1.547.148,69 per lavori, compresa l’incidenza degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad € 30.000,00;

VISTI I SEGUENTI ATTI :

· Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n° 155 del 05/05/2004, con il quale si determinava, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto dei lavori in oggetto e quindi si indiceva Pubblico Incanto da esperirsi con le modalità di cui all’art.21, comma 1, lett.a) della Legge N°109/94 e ss.mm.ii., mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

· Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n° 220 (n.gen. 673) del 23/06/2004, con il quale si approvavano gli atti di gara e si aggiudicava in via definitiva l’appalto alla ditta “A.S.E.” s.r.l. di Cagliari, per un importo netto di € 1.252.557,96, in applicazione del ribasso offerto del 17,440%, oltre a € 30.000,00, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 879  del 28/07/2004, con il quale la ditta aggiudicataria dell’appalto assumeva l’onere di esecuzione dei lavori per un importo pari al prezzo di aggiudicazione della gara;

VISTA la  delibera della G.M. n. 66 del 29/04/2005, con la quale si approva la perizia suppletiva e di variante n.1, comportante maggiori lavori per un importo di € 53.702,89 e la ridefinizione del corrispettivo dell’appalto in € 1.336.260,85;
VISTO l’atto di sottomissione Repertorio n. 893 del 18/05/2005, dell’ammontare di € 53.702,89 per i maggiori lavori previsti in perizia;

PRESO ATTO, che durante l’esecuzione dei lavori si sono verificate lievi variazioni delle quantità delle singole lavorazioni previste in appalto, disposte dal direttore dei lavori nell’ambito della sua discrezionalità e  per la risoluzione di aspetti di dettaglio;

CONSIDERATO inoltre che nell’esecuzione dell’appalto si sono verificate economie di spesa rispetto all’ammontare delle lavorazioni contrattuali, il cui utilizzo si ritiene di destinarlo alla sistemazione di un ulteriore tratto delle strade di “Monti Ollastu” e “Funtana Cibudda”, al fine di realizzare un raccordo con altre strade di primaria importanza nella viabilità rurale;

PRESO ATTO altresì che in alcune strade, per le particolari caratteristiche del terreno, ed a causa della presenza imprevista di “argille gonfianti”, è necessario provvedere alla sigillatura delle fessurazioni verificatesi lungo il nuovo manto stradale con idoneo materiale plastico;

ACCERTATO che ai sensi dell’art.25, comma 3, della Legge 109/94, la presente perizia non costituisce variante in senso proprio in quanto non modifica l’importo contrattuale, ed è contenuta entro il 5% di variazione in più e in meno delle singole categorie di lavori;

DATO ATTO che le modificazioni apportate hanno richiesto la formazione ed il concordamento di N° 1 nuovo prezzo contrattuale; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della presente perizia di assestamento finale;

VISTO l’articolo 25, comma 3, della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi Tecnico Manutentivo e Finanziario, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;



UNANIME

D E L I B E R A

1. Di approvare la perizia di assestamento dei lavori di : “SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE IN AGRO DI SERRENTI – PROGETTO P.I.T. CA1”, per la regolarizzazione degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, secondo la propria discrezionalità, per la definizione di alcuni aspetti di dettaglio e per eventi imprevisti ed imprevedibili in fase progettuale; 

2. Di approvare il nuovo prezzo contrattuale così come concordato con l’impresa di cui al verbale di concordamento del 09/09/2005;

3. Di dare atto che la presente approvazione non comporta maggiori oneri di progettazione ne alcun altro gravame al quadro economico di progetto;

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo l’adozione di ogni misura conseguente alla presente approvazione.


Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

               IL SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

________________________________________________________________________________


Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data                             all’albo pretorio comunale e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 38 L.R. 38/94), prot. n. _______.

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal                                           al                                         (art. 30 L.R.n° 38/94).

Serrenti, lì ____________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

      La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio comunale per dieci giorni consecutivi dal                            , senza opposizioni.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________


Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

