VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 34  del 04.04.2006

OGGETTO:

LAVORI DENOMINATI ''OPERE NELLA CHIESA PARROCCHIALE'' - PRESA D’ATTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE.

L’anno DUEMILASEI (2006), addì QUATTRO del mese di APRILE, alle ore 19.40 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
BECCIU GIAN LUCA

Sindaco

ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

PINNA UMBERTO

SANNA ORNELLA

TALLORU PANTALEO


TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Luisa Senes.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA  - Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTA la delibera della G.M. N° 137 del 10/10/2003, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori denominati “Opere nella chiesa parrocchiale” , per un importo complessivo di € 413.165,52, di cui € 290.961,63 per lavori a base d’asta comprensivi dell’importo per l’applicazione delle misure di sicurezza non soggetto a ribasso, ammontante ad € 8.616,83;

DATO ATTO, CHE :

· Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n° 374 (1065) del 10/10/2003, si procedeva ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ad attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto dei lavori in oggetto e quindi si indiceva Pubblico Incanto da esperirsi con le modalità di cui all’art. 21, comma 1, lett. a) della Legge N°109/94 e ss.mm.ii., con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
· Con successiva determinazione n° 33 (66) del 20/01/2004, veniva approvato il verbale di gara, dalle cui risultanze rimaneva aggiudicataria dell’appalto dei lavori in oggetto l’impresa “RACCIS RENATO”, di Cagliari,  per un importo netto di  € 242.957,70, corrispondente ad un ribasso sull’importo a base di gara del 13,95%; oltre alla somma di € 8.616,83 per l’applicazione del piano di sicurezza non soggetta a ribasso;
VISTO il  contratto d’appalto rep. N° 870 del 11/02/2004, con il quale  l’appaltatore assumeva l’esecuzione dei lavori per un prezzo netto di  € 242.957,70. oltre agli oneri per l’applicazione del piano di sicurezza, quantificati in    €  8.616,83, per un importo totale dell’appalto di € 251.574,53

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 29/03/2004;

DATO ATTO altresì :

· che, durante il corso dei lavori si è proceduto alla redazione della perizia suppletiva e di variante N° 1, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Montaldo, approvata con delibera della G.M. n. 65 del 29/04/2005, comportante un incremento contrattuale di € 22.527,34, comportante la ridefinizione dell’importo complessivo contrattuale in  € 265.485,04, oltre ad € 8.616,83 per oneri sicurezza; con atto aggiuntivo repertorio n. 891 del 13/05/2005, si regolarizzavano contrattualmente le opere addizionali comprese nella perizia suppletiva e di variante e si concedeva una proroga di giorni 100 sul termine per dare le opere finite;

· che a seguito della concessione di un ulteriore proroga di 120 giorni sul tempo utile e della sospensione dei lavori  intervenuta in corso d’opera, il termine utile per l’ultimazione dei lavori veniva protratto al 24/01/2006;

· che il verbale di ultimazione dei lavori è stato rilasciato in data 02/12/2005, e quindi, entro i termini contrattuali;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori, Ing. Enrico Montaldo, pervenuti in data 22/02/2006 prot.0001349, dai quali  si evince che i lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice allo stato finale ammontano ad € 265.485,04., oltre al compenso relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, fissato in € 8.616,83;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dell’opera emesso in data 15/02/2006, nel quale, contestualmente si dispone la liquidazione, all’appaltatore, del conto finale risultando un credito dell’impresa di € 1.370,50;

VISTO il certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato, emesso in data 23/12/2005, ai sensi della Legge 05/11/1971 n. 1086;

APPURATO che l’appaltatore non ha apposto riserve negli atti contabili;

VISTO l’art.28, della Legge 109/94 e s.m.;

VISTO il titolo XII°, capo II° del DPR 554/99 e s.m.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;


UNANIME

D E L I B E R A

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei Lavori denominati “Opere nella chiesa parrocchiale”, prendendo  altresì  atto, del seguente  quadro economico finale :

A. LAVORI :

· Lavori netti eseguiti 



     
€  265.485,04

· Oneri sicurezza  (non soggetti a ribasso)
   
     
€      8.616,83
                   SOMMANO I LAVORI
 
      
€  274.101,87

B.   SOMME A DISPOSIZIONE :
· IVA 10% sui lavori




€    27.410,18

· Incentivo art.18 L.109/94

 


€      2.036,73

· Spese tecniche (onnicomprensive)


€    95.270,91

· Spese per relazione storica 



€      1.291,14

· Studio geologico





€    10.904,36

            Totale somme a disposizione


€  136.913,32

IMPORTO FINALE DEL PROGETTO

    
 €  411.015,19

 

IMPORTO STANZIAMENTO INIZIALE

    
 € 413.165,52  

Economie realizzate





€     2.150,33

2. Di disporre lo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dell’opera;

3. Di disporre l’utilizzo delle economie per ulteriori opere nell’ambito della chiesa parrocchiale;

4.  Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, l’adozione di tutti gli atti di competenza conseguenti al presente atto.


Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

                    IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  


(Sindaco Gian Luca Becciu)

                                         (Dott.ssa Luisa Senes)

________________________________________________________________________________


Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data                             all’albo pretorio comunale e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 38 L.R. 38/94), prot. n. _______.

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE










    (Dott.ssa Luisa Senes)

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal                                           al                                         (art. 30 L.R.n° 38/94).

Serrenti, lì ____________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

      La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio comunale per dieci giorni consecutivi dal                            , senza opposizioni.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________


Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serrenti, lì ______________

