VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 57  del 25.05.2006

OGGETTO:

POR SARDEGNA 2000/2006 - PIT CA1 - LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIACOMO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI -  PRESA D’ATTO QUADRO ECONOMICO FINALE  DEI LAVORI RELATIVI AL CONTRATTO RESCISSO CON L'IMPRESA APPALTATRICE "SAIEVA ALDO SERGIO".

L’anno DUEMILASEI (2006), addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO, alle ore 19.10 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
BECCIU GIAN LUCA

Sindaco

ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

PINNA UMBERTO

SANNA ORNELLA

TALLORU PANTALEO

TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Luisa Senes.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA  - Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

PREMESSO : 

· Che in data 07/10/2002, veniva sottoscritto l’Accordo di Programma tra la RAS ed i soggetti beneficiari, relativo all’attuazione del Progetto Integrato Territoriale CA1 “Arburese, Guspinese e Medio Campidano”, successivamente  approvato con D.P.G.R. n.162 del 18/12/2002, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3 del 25/01/2003, supplemento straordinario n.1;

· Con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2002, si procedeva alla ratifica di tale accordo;

· La R.A.S. – Assessorato degli Enti Locali, con determinazione del direttore del servizio centri storici n. 439 del 03/09/2004, attribuiva a questo comune un finanziamento di € 693.601,52, da cofinanziarsi con € 81.083,73 dal bilancio comunale, per un importo totale delle spese ammissibili di € 774.685,25;

· Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 19 (gen.30) del 14/01/2003, veniva conferito l’incarico per lo svolgimento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, ad un’Associazione Temporanea di Professionisti avente come capogruppo l’Ing. Molvano Manias di Cagliari;

· In data 15/10/2004, veniva stipulata la convenzione d’incarico professionale tra il suddetto professionista ed il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, Ing. Alberto Atzeni, regolante le modalità di espletamento dell’incarico;

· Con delibera della G.M. N° 124 del 27/10/2004, si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 774.685,35 di cui € 599.480,66, per lavori compresi gli oneri sicurezza ammontanti a € 3.514,66;

· Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 369 del 03/11/2004, veniva indetta gara d’appalto, mediante pubblico incanto, da esperirsi in data 10/12/2004;

· Con determinazione n. 454 del 30/12/2004, si approvavano gli atti di gara rimessi dalla commissione aggiudicatrice e si affidava in via definitiva l’appalto dei lavori all’Associazione Temporanea d’Impresa costituita da : Impresa SAIEVA ALDO SERGIO con sede in Agrigento (Capogruppo) e D.R.C. Costruzioni di Rosa Calogero con sede in Agrigento (Associata), per un corrispettivo d’appalto di € 509.908,50 oltre ai lavori finalizzati alla sicurezza ammontanti ad € 3.514,66;

· Con rogito del Segretario comunale, Dott.ssa Maria Corradi, repertorio n. 889 del 22/03/2005, veniva stipulato il contratto d’appalto, registrato a Sanluri al n.352 in data 24/03/2005;

VISTA la delibera della G.M. n.5 del 17/01/2006, con la quale è stata disposta la rescissione contrattuale ex art.340 della L. n.2248/1965 all.F, per gravi violazioni contrattuali commesse dall’appaltatore;

VISTO il verbale sullo stato di consistenza dei lavori eseguiti, relativo alla visita del 20/02/2006, redatto dalla D.L., in contradditorio alla presenza dell’appaltatore, nella persona del rappresentante legale, Geom. Aldo Saieva e del procuratore speciale, Geom. Franco Amidei, nel quale si riconosce all’impresa un corrispettivo di € 41.012,27, per le lavorazioni eseguite a termini di capitolato;


RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio tecnico manutentivo n. 107 del 18/04/2006, con la quale si approva lo stato di consistenza dei lavori e si sospende il pagamento del credito liquido dell’appaltatore nelle more della definizione delle procedure di cui all’art.13 del D.M. 19 aprile 2000, n. 148;


RIBADITA l’urgenza di procedere senza indugio al completamento dell’intera operazione finanziata, si reputa necessario, al fine di stralciare dal contesto progettuale la parte dei lavori eseguiti in dipendenza del contratto d’appalto rescisso, definire le spese fin qui sostenute e quantificare le risorse finanziarie ancora disponibili;  

VISTA la delibera della G.M. N° 51 del 09/05/2006, con la quale si approvava il progetto stralcio denominato “Lavori di completamento del primo tratto della via Umberto I” per un importo complessivo pari a € 85.623,16, comprendente lavori improcrastinabili per la sistemazione e la messa in sicurezza del cantiere a seguito della rescissione contrattuale ;

ATTESO che i lavori compresi nel predetto progetto, seguono un iter di aggiudicazione accelerato in virtù della dichiarata urgenza e pertanto costituiranno un intervento a se stante da portare in detrazione dalle somme ancora disponibili per il completamento dell’opera;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;



Con votazione unanime

D E L I B E R A

Per quanto espresso in premessa

1. Di prendere atto del quadro economico finale dei lavori di “Restauro della chiesa di San Giacomo e riqualificazione delle aree circostanti”, in conseguenza della rescissione contrattuale disposta con deliberazione della G.M. n. 5 del 17/01/2006secondo il seguente prospetto:

	LAVORI
	
	
	
	€ 41.012,27
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Somme a disposizione


	
	
	
	
	
	

	ONERI PARTECIPAZIONE BANDO PIT
	€ 3.083,76
	
	
	

	RUP
	
	
	
	€ 6.594,11
	
	
	

	SPESE DI PUBBLICITA' APPALTO
	€ 1.508,00
	
	
	

	SPESE TECNICHE
	€ 31.606,64
	
	
	

	IVA su lavori, spese tecniche, pubblicità
	€ 10.724,16
	
	
	

	IMPORTO FINALE PROGETTO
	€ 94.528,94
	
	
	


2. Di sospendere il pagamento del credito maturato dall’appaltatore in attesa della definizione della procedura di cui all’art.13 del D.M. 19 aprile 2000, n.148 e della decisione finale in merito all’applicazione delle penali proposte dalla direzione lavori;

3. Di dare atto, per quanto sopra esposto, che la presente approvazione in merito all’importo finale di progetto assume valore provvisorio e che, eventuali economie di spesa, verranno riversate nelle somme a disposizione per il completamento dell’opera.

4. Di individuare le risorse disponibili per redigere il  nuovo progetto come segue:

	IMPORTO TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI
	
	€ 774.685,25

	A DEDURRE :
	
	
	
	
	
	

	IMPORTO FINALE APPALTO IMPRESA SAIEVA
	€ 94.528,94

	PROGETTO STRALCIO SISTEMAZIONE VIA UMBERTO I°
	€ 85.623,16

	RISORSE DISPONIBILI PER IL COMPLETAMENTO DELL’OPERA
	€ 594.533,15


5. Di demandare al responsabile del servizio tecnico manutentivo, gli adempimenti conseguenti al presente atto.

