VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 73  del 11.07.2006

OGGETTO:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - SECONDO LOTTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE E PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

L’anno DUEMILASEI (2006), addì UNDICI del mese di LUGLIO, alle ore 21.05 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
BECCIU GIAN LUCA

Sindaco

ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

SANNA ORNELLA

TALLORU PANTALEO


TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Luisa Senes.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA  - Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Delibera della G.M. N° 139 del 10/10/2003, con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”, dell’importo complessivo di € 1.679.200,00, da attuarsi per successivi lotti esecutivi;

VISTA la delibera della G.M. N° 118 del 12/10/2005 con la quale si approvava il progetto definitivo - esecutivo dei Lavori di “ampliamento del cimitero comunale” – secondo lotto,  redatto dall’Ing. Nicola Pisu, professionista incaricato,  per un importo complessivo di € 81.815,47 di cui € 53.707,07 per lavori a base d’asta, al netto degli oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza, la cui incidenza ammonta a € 1.450,09; 


VISTA la nota dell’ufficio edilizia pubblica n.0008218 del 18/11/2005, denominata “invito a procedura ufficiosa”, con la quale si diramava l’invito a presentare un offerta agli operatori economici locali, ai fini di selezionare il soggetto con cui negoziare il contratto d’appalto;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo N° 48/Gen. 143 del 10/02/2006, con il quale si prendeva atto delle  risultanze della procedura informale e si individuava il soggetto con il quale concludere il contratto d’appalto, nella ditta: “Moderna Costruzioni 85” di Serrenti ;

VISTO il contratto Repertorio N° 902 del 21/03/2006, con il quale l’appaltatore assumeva l’esecuzione dei lavori per un prezzo netto di € 50.678,01 oltre agli oneri per l’applicazione del piano di sicurezza, quantificati in € 1.450,09, per un importo totale dell’appalto di € 52.128,10;

VISTO il verbale di consegna sotto le riserve di legge, redatto in data 13/03/2006 , nel quale era previsto che i lavori dovevano essere dati ultimati entro il 12/06/2006;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico manutentivo n. 160 (643) del 20/06/2006, con la quale si approva la perizia di assestamento finale, finalizzata alla risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio, con variazioni contenute entro l’importo contrattuale e, contestualmente, si concedeva all’appaltatore una proroga di 10 giorni sul tempo utile per dare i lavori finiti;

PRESO ATTO che i lavori sono stati portati a termine in data 22/06/2006 e quindi entro il termine utile;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori, Ing. Nicola Pisu, dai quali si evince che i lavori eseguiti allo stato finale dall’impresa appaltatrice ammontano ad € 51.755,99, da cui deducendo gli acconti corrisposti in corso d’opera all’appaltatore resta un credito residuo allo stato finale di € 3.131,46;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dell’opera emesso in data 23/06/2006, nel quale, contestualmente si determina il credito liquido dell’appaltatore e, se ne dispone la liquidazione per complessivi  € 3.131,46;

RILEVATO che l’appaltatore non ha apposto riserve negli atti contabili;

VISTO l’art.141, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il titolo XII°, capo II° del DPR 554/99 e s.m.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;



Con votazione unanime

D E L I B E R A

Per quanto espresso in premessa

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale – secondo lotto”  prendendo altresì atto, del seguente  quadro economico finale :
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LAVORI 

lavori netti

€ 50.305,90

oneri sicurezza

€ 1.450,09

sommano i lavori

€ 51.755,99

B

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% sui lavori

€ 5.175,60

spese tecniche 

€ 11.603,12

IVA su spese tecniche

€ 2.320,62

incentivo ex art.92 D.lgs. N.163/2006

€ 1.103,14

sommano

€ 20.202,48

IMPORTO FINALE PROGETTO

€ 71.958,47

IMPORTO STANZIAMENTO INIZIALE

€ 81.815,47

ECONOMIE REALIZZATE

€ 9.857,00


2. Di disporre lo svincolo della cauzione definitiva e delle altre garanzie prestate dall’appaltatore;

3. Di disporre l’utilizzo dell’economia per ulteriori interventi nel cimitero comunale;

4. Di dare atto che il presente intervento trova la seguente copertura finanziaria :

A) € 22.166,27 – Economie Delibera G.M. N° 94 del 11/07/2005,  riversate nei seguenti 

      capitoli:

· Capitolo 7400/10 res. 2005 - € 7.523,95;

· Capitolo 7390/01 res. 1997 - € 2.556,64;

· Capitolo 7400/10 res. 2003 - € 11.085,68; 

B) € 28.265,16 Cap.7410/01 Comp. 2005 – Somme destinate per proventi cimiteriali, inserite nell’Avanzo di  Amministrazione derivanti da entrate a destinazione vincolata;

C) Capitolo 7400/10 res. 2003 - € 14.437,16;

D) Capitolo 7400/10 res. 2004 - € 17.946,88.

5. Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, l’adozione di tutti gli atti di competenza conseguenti al presente atto.


Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

                    IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  


(Sindaco Gian Luca Becciu)

                                         (Dott.ssa Luisa Senes)

________________________________________________________________________________


Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data                             all’albo pretorio comunale e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 38 L.R. 38/94), prot. n. _______.

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE










    (Dott.ssa Luisa Senes)

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal                                           al                                         (art. 30 L.R.n° 38/94).

Serrenti, lì ____________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

      La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio comunale per dieci giorni consecutivi dal                            , senza opposizioni.

Serrenti, lì ______________

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________


Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Serrenti, lì ______________

_1213684015.xls
Foglio1

		A		LAVORI

				lavori netti								€ 50,305.90

				oneri sicurezza								€ 1,450.09

						sommano i lavori						€ 51,755.99

		B		SOMME A DISPOSIZIONE

				IVA 10% sui lavori								€ 5,175.60

				spese tecniche								€ 11,603.12

				IVA su spese tecniche								€ 2,320.62

				incentivo ex art.92 D.lgs. N.163/2006								€ 1,103.14

								sommano				€ 20,202.48

				IMPORTO FINALE PROGETTO								€ 71,958.47

				IMPORTO STANZIAMENTO INIZIALE								€ 81,815.47

				ECONOMIE REALIZZATE								€ 9,857.00






