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Comune di Serrenti

Provincia del Medio Campidano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 16  del 19.02.2008

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.
L’anno DUEMILAOTTO (2008), addì DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO, alle ore 14.00 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:          BECCIU GIANLUCA


ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

PINNA UMBERTO

SANNA ORNELLA

TALLORU PANTALEO 

TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Luisa Senes.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA  - Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTI I SEGUENTI ATTI:

· Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico  N° 28 (gen.56) del 21/01/2005, con la quale si conferiva l’incarico professionale relativo alla progettazione  definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, nonché il coordinamento della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 494/96, all’A.T.P. costituita tra i professionisti : Ing. Giovanni Musio (Capogruppo), e Ing. Molvano Manias (Associato) con sede in Serrenti;

· Scrittura privata costitutiva dell’Associazione Temporanea tra professionisti, registrata all’Agenzia delle Entrate di Cagliari il 16/02/2005;

· Delibera della G.M. N° 30 del 31/03/2006, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto,  per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 438.681,85, per lavori, compresa l’incidenza degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad € 6.373,26;

· Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico N° 96/330 del 05.04.2006, con la quale si determinava, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto dei lavori in oggetto e quindi si indiceva Procedura Aperta da esperirsi con le modalità di cui all’art.82, commi 1, lett.a) della Legge N°109/94 e ss.mm.ii., con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

· Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico N° 222/870 del 06.09.2006, con la quale si approvava il verbale di gara e si aggiudicava in via definitiva l’appalto alla ditta “RENATO RACCIS” con sede in Elmas Via C.Goldoni n° 12, per un importo netto di € 370.704,61, in applicazione del ribasso offerto del 14,25%, oltre a € 6.373,26, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell’alppalto pari ad € 377.077,87;

VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 904 del 10.11.2006, con il quale la ditta aggiudicataria dell’appalto assumeva l’onere di esecuzione dei lavori per un importo pari al prezzo di aggiudicazione della gara;

VISTO il verbale di consegna redatto in data 23/11/2006;

VISTA la proposta di perizia suppletiva e di variante N° 1, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Musio, nella cui relazione sono contenute le motivazioni che l’hanno determinata;

RILEVATO che la perizia suppletiva e di variante in argomento, viene approntata per risolvere alcuni aspetti di dettaglio non previsti o non prevedibili in fase progettuale, che non incidono sulla impostazione originaria dell’opera, al fine di migliorarne le caratteristiche funzionali ed estetiche; 

ATTESO che tali tipologie di variante, ai sensi dell’art.132, comma 3, del D.lgs. n.163/2006, possono comportare variazioni in aumento o diminuzione contenute entro il 5% dell’importo contrattuale;   

PRESO ATTO che le variazioni introdotte al presente intervento, comportano un incremento netto di spesa rispetto al contratto originario di € 18.591,36, tale che, l’importo complessivo dei lavori in appalto viene rideterminato in  € 395.669,23 (al netto del  ribasso d’asta, compresa l’incidenza degli oneri per la sicurezza ridefinita in  € 6.691,92 ), per una variazione percentuale in aumento pari al 4,93% ;

CONSIDERATO che l’approvazione della presente perizia comporta il concordamento di N°  15 nuovi prezzi contrattuali con l’appaltatore;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, da stipulare con la ditta appaltatrice  per la ridefinizione delle condizioni d’appalto;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variante N° 1;

VISTO l’art.132, comma 3, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO,  l’art. 10, del  D.M. 145/2000;

VISTO l’art.134 del D.P.R. 554/99, regolamento generale di attuazione della legge quadro sui ll.pp;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;


UNANIME

D E L I B E R A

Per quanto indicato in premessa

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante N° 1, dei lavori denominati  “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE” –  , ai sensi dell’art. 132, comma 3,  del D.Lgs. n.163/2006, comportante la ridefinizione del quadro economico di progetto, come segue :

A. LAVORI :

· Lavori in perizia (netti)




€  388.977,31

· Oneri sicurezza non soggetti a ribasso



€      6.691,92

                                     Sommano i lavori  



€  395.669,23

B. SOMME A DISPOSIZIONE :

· IVA 10% sui lavori





€   39.566,92

1. Spese generali (Spese tecniche, prog., D.L., sicurezza)

€  95.315,99

2. Incentivo RUP





€    3.070,77

3. Contribuzione Autorità di Vigilanza



€       150,00

4. Diritti Vigili del Fuoco per acquisizione pareri


€       508,62

· IVA 20% su spese tecniche 




€   19.063,20

            Totale somme a disposizione



€ 157.675,50

C. TOTALE  PROGETTO AGGIORNATO  (A+B) 

€ 553.344,73

         CON LA PERIZIA DI VARIANTE N.1

D. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€ 600.000,00

· Economie (D-C)





€  46.655,27

2. Di approvare l’allegato schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

3. Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente approvazione;

4. Di dare atto della seguente copertura finanziaria : 

· Capitolo 6650/01 – residui 1989 – Mutuo Cassa DD.PP. posizione n.416325200 - € 409.963,49;

· Capitolo 6972/01 – residui 2004 – L.R. 25/93 - € 120.000,00;

· Capitolo 7245/03 – res. 2005 - € 6.039,79;

· Capitolo 6660/01 – res. 1991 - € 63.996,72;

5. Di autorizzare l’utilizzo delle economie per la realizzazione di ulteriori interventi nella stessa struttura;
6. Di rendere il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

