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Comune di Serrenti

Provincia del Medio Campidano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°  64  del 06.06.2008

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA - TRATTO VIA  ENRICO BERLINGUER -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PRESA D’ATTO QUADRO ECONOMICO FINALE.

L’anno DUEMILAOTTO (2008), addì SEI del mese di GIUGNO, alle ore 14.00 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:          BECCIU GIANLUCA


ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA




PINNA UMBERTO

SANNA ORNELLA

TALLORU PANTALEO

TIDDIA MAURO 


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Luisa Senes.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA  - Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

· Con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 327 del 23.08.2002, si procedeva a conferire l’incarico professionale per l’effettuazione dei servizi attinenti la progettazione preliminare e definitiva dei Lavori di riqualificazione nella rete idrica urbana, da finanziarsi nell’ambito dei fondi POR, della misura 1.1, all’Ing. Tiziano Simbula, nato a Gonnoscodina (OR) il 07.03.1965 ed ivi residente in via Roma 10, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Oristano al n° 255;

· Con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico N° 300 del 25/07/2003, si estendeva l’incarico professionale per l’effettuazione  dei servizi attinenti la progettazione esecutiva,  direzione lavori e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96 dei lavori di “Riqualificazione della rete idrica urbana” all’Ing. Tiziano Simbula di Gonnoscodina;

· In data 25/07/2003 veniva stipulata la convenzione d’incarico, regolante le modalità di espletamento dell’incarico;

· Con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 261 (999) del 17/10/2006, si affidava la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, dei lavori di riqualificazione della rete idrica urbana – tratto via Berlinguer, all’Ing. Tiziano Simula, estendendo l’incarico originario conferito con l’atto n. 327 del 23/08/2002, per un corrispettivo netto di € 6.768,46, oltre agli oneri riflessi di legge per un totale di € 8.284,59;

VISTA la delibera della G.M. N° 100  del 10/11/2006, con la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Riqualificazione della rete idrica urbana – tratto via Berlinguer”, dell’importo complessivo di € 36.500,00 di cui, € 25.000,00 per lavori, compresa l’incidenza degli oneri sicurezza pari ad € 800,00;


RICHIAMATE :

· la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 101 (n.gen. 343) del 10/04/2007, con la quale si determinava, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto, mediante indizione di procedura negoziata per la scelta del contraente, ai sensi dell’art.122, comma 7, del D.lgs. n.163/2006, previo esperimento di gara informale;

· la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 151(541) del 06/06/2007, con la quale si approvava il verbale di gara e si aggiudicava in via definitiva l’appalto alla ditta “O.C.T.” Opere Civili per le Telecomunicazioni dei F.lli Talloru s.a.s. di Serrenti (VS), per un importo netto di € 23.958,00 , in applicazione del ribasso offerto del 1%, oltre a € 800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che i lavori furono consegnati con le riserve di legge, come da verbale di consegna redatto in data 28/06/2007;

VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 914 del 19/07/2007, con il quale la ditta aggiudicataria dell’appalto assumeva l’onere di esecuzione dei lavori per un importo pari al prezzo di aggiudicazione della gara;

DATO ATTO che non si sono verificate interruzioni dei lavori le opere venivano ultimate entro il termine contrattuale del 12/08/2007, e precisamente il 10/08/2007, come risulta dal relativo verbale;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Tiziano Simbula, dai quali si evince che i lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice allo stato finale ammontano ad € 23.958,00, oltre agli oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ammontanti ad € 800,00, per un importo totale di € 24.758,00;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dell’opera emesso in data 15/10/2007, nel quale, contestualmente si dispone la liquidazione, del credito residuo spettante all’Appaltatore, allo Stato Finale per un importo di € 124,00, oltre I.V.A. 10%;

APPURATO che l’appaltatore non ha apposto riserve negli atti contabili;

VISTO l’art.141 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163;

VISTO il titolo XII, capo II del DPR 554/99 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UNANIME

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei Lavori denominati “Lavori di riqualificazione della rete idrica urbana – tratto via  Enrico Berlinguer”,  prendendo  altresì  atto, del seguente quadro economico finale :

· LAVORI :
· Importo netto dei lavori



€ 23.958,00
· Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€      800,00
                              Sommano i lavori

€ 24.758,00

· SOMME A DISPOSIZIONE :

· IVA 10% sui lavori



€    2.475,80

· Incentivo  R.U.P.




€       175,00

· Spese tecniche




€    8.284,60


 

· Economie d’asta - imprevisti 


€       806,60

Totale somme a disposizione                                  
€  11.742,00
IMPORTO TOTALE STANZIAMENTO
 
€  36.500,00

2. Di dare atto che la spesa di  € 36.500,00 , è stata imputata nel bilancio dell’Ente, nella parte relativa alla spesa, al cap. Capitolo 7010/01 – residui 2004 – “Spese urbanizzazione Piano di Zona S.Antonio”; 

3. Di disporre lo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dell’opera;

4. Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti di competenza conseguenti al presente atto.

