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Comune di Serrenti

Provincia del Medio Campidano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 87  del 26.08.2008

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PRESA D’ATTO QUADRO ECONOMICO FINALE.

L’anno DUEMILAOTTO (2008), addì VENTISEI del mese di AGOSTO, alle ore 13.10 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:          BECCIU GIANLUCA


ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA




TALLORU PANTALEO

SANNA ORNELLA


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Allenza Anna Maria.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA  - Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

PREMESSO:

· con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  N° 28 (gen.56) del 21/01/2005,  si conferiva l’incarico professionale relativo alla progettazione  definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, nonché il coordinamento della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 494/96, all’A.T.P. costituita tra i professionisti: Ing. Giovanni Musio (Capogruppo) e Ing. Molvano Manias (Associato) con sede in Serrenti;

· l’Associazione veniva formalizzata con scrittura privata, registrata all’Agenzia delle Entrate di Cagliari il 16/02/2005;

· con delibera della G.M. N° 30 del 31/03/2006, si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto,  per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 438.681,85, per lavori, compresa l’incidenza degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad € 6.373,26;

· con Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico N° 96/330 del 05.04.2006, si disponeva, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto dei lavori in oggetto e quindi si indiceva Procedura Aperta da esperirsi con le modalità di cui all’art.82, commi 1, lett.a) della Legge N°109/94 e ss.mm.ii., con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

· con Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico N° 222/870 del 06.09.2006, si approvava il verbale di gara, e si aggiudicava in via definitiva l’appalto alla ditta “RENATO RACCIS” con sede in Elmas Via C.Goldoni n° 12, per un importo netto di € 370.704,61, in applicazione del ribasso offerto del 14,25%, oltre a € 6.373,26, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell’alppalto pari ad € 377.077,87;

VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 904 del 10.11.2006, con il quale la ditta aggiudicataria dell’appalto assumeva l’onere di esecuzione dei lavori per un importo pari al prezzo di aggiudicazione della gara;

VISTO il verbale di consegna redatto in data 23/11/2006, nel quale si indicava quale termine per dare le opere ultimate per decorrenza dei termini contrattuali, il 03/10/2007;

RICHIAMATA  la delibera della G.M. n. 16 del 19/02/2008, con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante n.1, comportante l’aumento dell’importo contrattuale di € 18.591,36, e la ridefinizione del corrispettivo complessivo  dell’appalto, in € 395.669,23,  compresa l’incidenza degli oneri di sicurezza ridefiniti in € 6.691,92;

VISTO l’atto di sottomissione repertorio n. 923 del 04/03/2008, con il quale vengono contrattualizzate le variazioni ed i lavori suppletivi di perizia;

DATO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori furono concesse n. 2 proroghe sul termine utile contrattuale:

· la prima concessa con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, assegnava una proroga di 100 giorni continuativi, tale da posticipare il termine contrattuale di ultimazione delle opere al 11/01/2008;

· la seconda, concessa all’atto dell’approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, assegnava una proroga di 90 giorni continuativi, con dilazione dei termini contrattuali per dare le opere finite al 15/08/2008;

DATO ATTO, altresì, che i lavori sono stati sospesi al fine di consentire la redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, dal 05/11/2007 al 11/03/2008;

ACCERTATO che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 17/07/2008, come risulta dal verbale della direzione dei lavori emesso nella stessa data e, quindi, entro i termini contrattuali;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Musio, pervenuti in data 22/072008, prot.0005996, dai quali  si evince che i lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice allo stato finale ammontano ad € 388.977,29, oltre agli oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ammontanti ad € 6.691,92, per un totale di € 395.669,21; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione dell’opera emesso in data 22/07/2008, nel quale, contestualmente si dispone la liquidazione, del credito residuo spettante all’Appaltatore, allo Stato Finale per un importo di € 1.978,35, oltre I.V.A. 10%;

APPURATO che l’appaltatore non ha apposto riserve negli atti contabili;

VISTO l’art.141, del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163;

VISTO il titolo XII°, capo II° del DPR 554/99 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

       VISTO il Testo Unico sull’0rdinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

      ACQUISITI, sulla proposta di delibera, i preventivi pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267; 

UNANIME

DELIBERA

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE”,  – prendendo  altresì  atto, del seguente quadro economico finale :

A. LAVORI :

· Lavori in perizia (netti)





€  388.977,31

· Oneri sicurezza non soggetti a ribasso



€      6.691,92

                                     Sommano i lavori  



€  395.669,23

B. SOMME A DISPOSIZIONE :

· IVA 10% sui lavori






€   39.566,92

· Spese generali (Spese tecniche, prog., D.L., sicurezza)

€  95.315,99

· Incentivo RUP






€    3.070,77

· Contribuzione Autorità di Vigilanza



€       150,00

· Diritti Vigili del Fuoco per acquisizione pareri


€       508,62

· IVA 20% su spese tecniche 





€   19.063,20

            

Totale somme a disposizione



€ 157.675,50

C. IMPORTO FINALE PROGETTO 



€ 553.344,73

         CON LA PERIZIA DI VARIANTE N.1

D. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€ 600.000,00

· Economie (D-C)






€  46.655,27

2. Di dare atto che la spesa di  € 600.000,00, trova la seguente copertura finanziaria:

· Capitolo 6650/01 – residui 1989 – Mutuo Cassa DD.PP. posizione n.416325200 - € 409.963,49;

· Capitolo 6972/01 – residui 2004 – L.R. 25/93 - € 120.000,00;

· Capitolo 7245/03 – res. 2005 - € 6.039,79;

· Capitolo 6660/01 – res. 1991 - € 63.996,72.

4. Di disporre lo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dell’opera;

5. Di destinare le economie di progetto per la realizzazione di ulteriori interventi nello stesso fabbricato; 

6.  Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti di competenza conseguenti al presente atto.










