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Comune di Serrenti

Provincia del Medio Campidano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 57  del 26.05.2009
OGGETTO:

POR SARDEGNA 2000/2006 - MISURA 1.3. -  INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI SERRENTI  -  APPROVAZIONE  PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE N° 1.
L’anno DUEMILANOVE (2009), addì VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore 8.45 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:          BECCIU GIANLUCA


ASSESSORI:         
PINNA UMBERTO

TALLORU PANTALEO
TIDDIA MAURO 


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Giovanna Paola Mascia.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA  - Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2005/2007 e l’elenco annuale dei lavori da avviarsi nell’anno 2005, approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale, N° 4 del 28.01.2005 nel quale è prevista l’esecuzione di “Interventi di protezione idraulica”;

VISTA, altresì, la deliberazione della G.M. n° 24 del 09.02.2004, con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori comprendente la stima generale dell’intervento complessivo da attuarsi per stralci, per un importo totale di € 2.170.000,00;

VISTA la delibera della G.M. n. 111 del 18/12/2007, di approvazione del progetto definitivo I° stralcio degli “Interventi di protezione idraulica”, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 23/42 del 18/01/2005, con la quale si conferiva l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, all’A.T.P. composta da: Ing. Michele Maccioni (Capogruppo), Ing. Enrico Mascia, Ing. Erica Mascia  (Associati);

VISTA la deliberazione della G.M. n° 112 del.18/12/2007, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

DATO ATTO del provvedimento del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente n° 427 del 22.03.2005 contenete la delega all’Amministrazione Comunale all’esecuzione dell’intervento in oggetto per il costo complessivo di € 1.000.000;

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n°  40 (113) del 08/02/2008,  con la quale si affidavano il lavori alla A.T.I. costituita dalle imprese:  “CO.ME.CAR.” s.r.l. (capogruppo) e “P.P.T.” s.r.l. (mandante),  per un importo complessivo di € 635.735,57 esclusa IVA; 

 VISTO il contratto rep. n°  928 del 11/07/2008;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi venivano consegnati in data  02/07/2008 e che a termini di capitolato dovevano concludersi in data  28/12/2008;

VISTE le ordinanze sindacali n° 27 del 04/11/2008, n° 28 del 28/11/2008 e n° 32  del 10/12/2008 con le quali veniva dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle forti precipitazioni del 4 e 27 novembre 2008 e del 09/12/2008, eventi che hanno interessato direttamente la zona ove si stavano svolgendo i lavori di sistemazione del canale oggetto della presente deliberazione;

RILEVATO che tali eventi alluvionali hanno messo in evidenza alcune criticità del progetto che già in fase di progettazione erano state evidenziate,  quali la sistemazione in terra battuta delle sponde arginali del canale a sezione trapezia nel tratto a monte e precisamente lungo la Via Repubblica; non furono allora risolti a seguito dei pareri vincolanti resi dagli enti che si erano espressi in merito imponendo la realizzazione del canale a cielo aperto e rivestimento spondale con materiali differenti dal calcestruzzo;

RICONOSCIUTO che tale soluzione progettuale non ha fornito alcun risultato positivo in quanto la forza idraulica ha completamente asportato la terra già sistemata e che pertanto anche a seguito di nuove considerazione di carattere tecnico e di rivisitazione del calcolo idraulico viene con la perizia in esame riproposta la realizzazione del canale a monte lungo la via Repubblica con tipologia a sezione rettangolare in cemento armato;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza Programmatica indetta dal Sindaco in data 12.12.2008 nella quale venivano assunti specifici impegni al fini di dare risposte concrete alla soluzione delle problematiche e delle forti preoccupazioni manifestate dai residenti nelle zone interessate dagli eventi alluvionali sopra richiamati;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n° 40/136  del 03/02/2009,  con la quale si incaricava il Direttore dei Lavori della redazione della perizia;

DATO ATTO che sussistono le condizione di cui all’art. 132, comma 1, lettera b),  del 163/2006 in quanto la perizia veniva redatta per fatti imprevisti ed imprevedibili quali gli eventi alluvionali del 4 e 28 novembre e 10 dicembre 2008;  

  VISTA la nota del Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente del 27/11/2008, prot. n° 30204, in merito all’utilizzo delle economie d’asta;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. n° 241/90 e succ. mod., del 05/05/2009 nella quale i presenti esprimono i relativi pareri di competenza;

VISTI i pareri: 

- R.A.S. – Assessorato Difesa Ambiente – Servizio di Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (S.A.V.I.);Prot. n. 9194 del 30/04/2009; nel quale si da atto che il progetto di perizia di variante non deve essere sottoposto a nuova verifica di V.I.A., in quanto non rientra nella tipologia di cui al punto B, lettera s, dell’allegato B1 alla D.G.R. 24/23 del 23/04/2008;

- Parere Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Sardegna; Prot. n. 4024/CA del 24/04/2009; con il quale si esprime parere favorevole al progetto di variante, senza nessuna prescrizione;

RICONOSCIUTA la necessità di procedere nell’esecuzione dei lavori, anche in considerazione delle esigenze manifestate in conferenza dei servizi dai funzionari regionali in merito ai tempi di rendicontazione del finanziamento concesso, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2009,  si ritiene di poter approvare la perizia fatta eccezione per le seguenti opere:

· tratto di canale a valle del cavalcavia compreso nel tronco C –D;

· opere di attraversamento della rampa di accesso al cavalcavia ANAS in prossimità dell’incrocio con viale Rinascita; 

RITENUTO che tali opere saranno oggetto di altro provvedimento dopo l’acquisizione delle autorizzazione del Genio Civile e dell’ANAS;

PRESO ATTO che la perizia in esame è costituito da n° 4, elaborati tecnici ( C1 –C2 –C3 – C4), n. 6 elaborati descrittivi (A1 – B – C – D – E – Schema atto di sottomissione), , n. 18 tavole grafiche (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 5A – 6A - 6B – 6C – 7 – 8 – 9 – 10 – C5 – C6 – C7 –C8 – C8’), oltre al piano di sicurezza e coordinamento costituito da n. 3 elaborati; meglio specificati nell’elenco degli elaborati allegato alla presente;

VISTO il verbale di validazione del progetto ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99, acquisito in atti, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento l’Ing. Alberto Atzeni, dipendente di questa amministrazione,  e dal progettista capogruppo;
          VISTO l’art.7, comma 17, della L.R. 7 agosto 2007 n° 5, che attiene ai limiti di importo per competenza per il rilascio del parere tecnico sull’approvazione dei progetti di opere pubbliche da eseguirsi nel territorio regionale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dello stesso art. 7, comma 17, della L.R. n° 5/2007, in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Alberto Atzeni;

 
VISTO il Titolo III°, capo II°, sezione IV^, del D.P.R. 21.12.1999, N° 554, Regolamento generale dei Lavori Pubblici;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali,  D. Lgs.18.8.2000, n. 267;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;


AD UNANIMITÀ  di voti, resi nelle forme di legge;  

D E L I B E R A

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di  “Interventi di protezione idraulica nel Comune di Serrenti” – I° INTERVENTO, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Michele Maccioni depositata in atti,  caratterizzata dal seguente quadro economico:

	A1
	Importo Lavori
	 
	 
	 
	€ 886.615,12

	A2
	Oneri sicurezza compresi nei lavori
	 
	 
	 
	€ 7.505,00

	A3
	Importo complessivo dei lavori 
	 
	 
	 
	 

	 
	comprensivo di oneri di sicurezza
	 
	A1+A2
	 
	€ 894.120,12

	A4
	Oneri di sicurezza Specifici
	 
	 
	 
	€ 20.000,00

	A5
	importo dei lavori + oneri sicurezza
	 
	A3-A4
	 
	€ 914.120,12

	A6
	RIBASSO D'ASTA -18,138% SU  A1
	 
	A1 x 18,138%
	 
	-€ 160.814,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A7
	Importo netto perizia esclusi oneri di sicurezza
	 
	A1-A6
	 
	€ 725.800,87

	A8
	Oneri sicurezza compresi nei lavori
	 
	A2
	 
	€ 7.505,00

	A9
	Oneri di sicurezza Specifici
	 
	A4
	 
	€ 20.000,00

	A10
	Nuovo Importo Contrattuale
	 
	A7+A8
	 
	€ 753.305,87

	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	
	
	

	B1
	Incentivi art.92 L.163/06
	70% del 2% di A5
	€ 914.120,12
	 
	€ 12.797,68

	B2
	Collaudo Statico
	 
	 
	 
	€ 7.344,00

	B3
	Spese di gara e imprevisti
	 
	 
	 
	€ 2.721,86

	B4
	Spese Tecniche Prog. + D.L. + Sic.
	 
	 
	 
	€ 147.000,00

	B5
	IVA lavori a base di appalto
	A9 x 10%
	€ 753.305,87
	10,00%
	€ 75.330,59

	B6
	Contributo Previd. Spese Tecniche
	B4 x 2%
	€ 147.000,00
	2,00%
	€ 2.940,00

	B7
	IVA Spese Tecniche e Contr. previd.
	(B4+B6) x 20%
	€ 149.940,00
	20,00%
	€ 29.988,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	IMPORTO TOTALE 
	 
	 
	 
	€ 1.031.428,00


2. Di dare atto che l’approvazione della presente perizia fa’ eccezione per le seguenti opere:
· tratto di canale a valle del cavalcavia compreso nel tronco C –D;

· opere di attraversamento della rampa di accesso al cavalcavia ANAS in prossimità dell’incrocio con viale Rinascita; 

che formeranno oggetto di successivo e specifico atto deliberativo;
3. Di dare atto che l’intervento dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 è finanziato nel modo seguente:

· € 990.000,00 –  Capitolo 7275/01 – residui 2004 -  fondi P.O.R. Sardegna – Asse I – misura 1.3.;

· €   10.000,00 – Capitolo 65003 7276/01 – residui 2004  -  Avanzo di amministrazione;

· €  31.428,00 -  capitolo  7245/04 – competenza 2009;

3. Di dare, altresì, atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Atzeni, dipendente di questa Amministrazione;

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di ogni conseguente atto.
5. Di rendere la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
