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Comune di Serrenti

Provincia del Medio Campidano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 62  del 16.06.2009
OGGETTO:

POR SARDEGNA 2000/2006  MISURA 1.3. - INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA NEL COMUNE DI SERRENTI -  RIAPPROVAZIONE  PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1.
L’anno DUEMILANOVE (2009), addì SEDICI del mese di GIUGNO, alle ore 9.45 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:          BECCIU GIANLUCA


ASSESSORI:         
PINNA UMBERTO

SANNA ORNELLA

TALLORU PANTALEO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Giovanna Paola Mascia.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA  - Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTI:
· il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2005/2007 e l’elenco annuale dei lavori da avviarsi nell’anno 2005, approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale, N° 4 del 28.01.2005 nel quale è prevista l’esecuzione di “Interventi di protezione idraulica”;

·  la deliberazione della G.M. n° 24 del 09.02.2004, con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori comprendente la stima generale dell’intervento complessivo da attuarsi per stralci, per un importo totale di € 2.170.000,00;

· la delibera della G.M. n. 111 del 18/12/2007, di approvazione del progetto definitivo I° stralcio degli “Interventi di protezione idraulica”, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00;

· la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 23/42 del 18/01/2005, con il quale si conferiva l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, all’A.T.P. composta da: Ing. Michele Maccioni (Capogruppo) , Ing. Enrico Mascia, Ing. Erica Mascia  (Associati);

· la deliberazione della G.M. n° 112 del.18/12/2007, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

· la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n°  40 (113) del 08/02/2008,  con la quale si affidavano il lavori alla A.T.I. costituita dalle imprese:  “CO.ME.CAR.” s.r.l. (capogruppo) e “P.P.T.” s.r.l. (mandante),  per un importo complessivo di € 635.735,57 esclusa IVA; 

·  il contratto d’appalto rep. n°  928 del 11/07/2008;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi venivano consegnati in data  02/07/2008 e che a termini di capitolato dovevano concludersi in data  28/12/2008;

VISTE le ordinanze sindacali n° 27 del 04/11/2008, n° 28 del 28/11/2008 e n° 32  del 10/12/2008 con le quali veniva dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle forti precipitazioni del 4 e 27 novembre 2008 e del 09/12/2008, eventi che hanno interessato direttamente la zona ove si stavano svolgendo i lavori di sistemazione del canale oggetto della presente deliberazione;

RILEVATO che tali eventi alluvionali hanno messo in evidenza alcune criticità del progetto che già in fase di progettazione erano state evidenziate,  quali la sistemazione in terra battuta delle sponde arginali del canale a sezione trapezia nel tratto a monte e precisamente lungo la Via Repubblica; non furono allora risolti a seguito dei pareri vincolanti resi dagli enti che si erano espressi in merito imponendo la realizzazione del canale a cielo aperto e rivestimento spondale con materiali diffrenti dal calcestruzzo;

ATTESO che per migliorare l’efficienza idraulica del canale “Rio Cardaxiu”, è stata approntata una perizia suppletiva e di variante, la quale è stata sottoposta al parere degli Enti competenti per legge ad esprimersi in materia di regimazione delle acque, tutela del suolo e del paesaggio, nonché, di tutti i soggetti titolari di interessi pubblici sulle aree con le quali l’intervento interferisce;  

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. n° 241/90 e succ. mod., del 05/05/2009, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici:

· RAS Servizio Tutela del Suolo;

· ANAS S.p.a.;

· RAS Servizio del Genio Civile; 

· Provincia del Medio Campidano;

APPURATO che la Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ed Architettonici della Sardegna, si è espressa con parere favorevole con nota prot. n.4024 del 24/04/2009, pervenuta in data 04/05/2009;


DATO ATTO che il Servizio del Genio Civile ha espresso la necessità di supportare il progetto di perizia con accurate verifiche di stabilità delle sponde del canale, in particolare per quanto attiene la sezione C, a valle di Viale Rinascita nel tratto di confluenza dei canali, chiedendo la successiva trasmissione degli elaborati progettuali aggiornati a seguito delle osservazioni formulate in sede di conferenza;


CHE tale esigenza sulla verifica di tenuta e stabilità delle sponde è stata manifestata anche dall’A.N.A.S. S.p.A.;

ATTESO che con la delibera della G.M. n. 57 del 26/05/2009, si approva della perizia suppletiva e di variante n.1, nella quale si è data attuazione alle prescrizioni e necessità manifestate dai predetti Enti in sede di Conferenza di Servizi;


CONSIDERATO che si è provveduto ad inviare al Genio Civile di Cagliari ed all’A.N.A.S. S.p.A. gli elaborati progettuali di perizia che recepiscono le prescrizioni dagli stessi formulate; recapitati a mano rispettivamente in data 28/05/2009 e 01/06/2009;


ATTESO altresì che i tempi per il rilascio del parere di competenza da parte dei predetti Enti non sono compatibili con il termine di chiusura dell’operazione fissato dal soggetto finanziatore al 30/06/2009, il cui rispetto è essenziale per poter imputare le spese sostenute alla misura 1.3 – del POR  Sardegna 2000/2006; 


DATO ATTO che il progetto di perizia è stato adeguato alle esigenze emerse in sede di Conferenza di Servizi, si ritiene di poter dare attuazione all’intero impianto progettuale, quindi anche per le opere previste nel tratto C-D, la cui esecuzione era vincolata al rispetto delle operazioni di verifica di stabilità delle sponde;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull’0rdinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UNANIME

DELIBERA

1. Di riapprovare la perizia suppletiva e di variante n. 1, dei lavori di “Interventi di protezione idraulica nel comune di Serrenti” – POR Sardegna 2000/2006 – misura 1.3 – confermando il quadro economico dell’opera di cui alla delibera G.M. N. 57 del 26/05/2009, e di seguito riportato:

	A1
	Importo Lavori
	 
	 
	 
	€ 886.615,12

	A2
	Oneri sicurezza compresi nei lavori
	 
	 
	 
	€ 7.505,00

	A3
	Importo complessivo dei lavori 
	 
	 
	 
	 

	 
	comprensivo di oneri di sicurezza
	 
	A1+A2
	 
	€ 894.120,12

	A4
	Oneri di sicurezza Specifici
	 
	 
	 
	€ 20.000,00

	A5
	importo dei lavori + oneri sicurezza
	 
	A3-A4
	 
	€ 914.120,12

	
	
	
	
	
	

	A6
	RIBASSO D'ASTA -18,138% SU  A1
	 
	A1 x 18,138%
	 
	-€ 160.814,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A7
	Importo netto perizia esclusi oneri di sicurezza
	 
	A1-A6
	 
	€ 725.800,87

	A8
	Oneri sicurezza compresi nei lavori
	 
	A2
	 
	€ 7.505,00

	A9
	Oneri di sicurezza Specifici
	 
	A4
	 
	€ 20.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A10
	Nuovo Importo Contrattuale
	 
	A7+A8
	 
	€ 753.305,87

	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	
	
	

	B1
	Incentivi art.92 L.163/06
	70% del 2% di A5
	€ 914.120,12
	 
	€ 12.797,68

	B2
	Collaudo Statico
	 
	 
	 
	        €   3.744,00

	B3
	Spese di gara e imprevisti
	 
	 
	 
	€ 2.721,27

	B4
	Segnaletica stradale
	
	
	
	€ 2.501,22

	B5
	Spese Tecniche Prog. + D.L. + Sic.
	 
	 
	 
	€ 144.957,00

	B6
	IVA lavori a base di appalto
	A9 x 10%
	€ 753.305,87
	10,00%
	€ 75.330,59

	B7
	Contributo Previd. Spese Tecniche
	B5 x 2%
	€ 144.957,00
	2,00%
	€ 2.899,14

	B8
	IVA Spese Tecniche e Contr. previd.
	(B5+B7) x 20%
	€ 147.856,14
	20,00%
	€ 29.571,23

	B9
	Prove di carico
	
	
	
	€ 3.600,00

	C
	IMPORTO TOTALE 
	 
	 
	 
	€ 1.031.428,00


2. Di autorizzare l’attuazione delle opere previste in perizia anche per il tratto C - D, a seguito dell’adeguamento degli elaborati progettuali alle prescrizioni impartite dal  Genio Civile e dell’A.N.A.S. S.p.A in sede di Conferenza di Servizi;
3. Di dare atto che l’intervento dell’importo complessivo di € 1.031.428,01 è finanziato nel modo seguente:

· € 990.000,00 –  Capitolo 7275/01 – residui 2004 -  fondi P.O.R. Sardegna – Asse I – misura 1.3.; 

· €   10.000,00 – Capitolo 65003 7276/01 – residui 2004  -  Avanzo di amministrazione; COFINANZIAMENTO COMUNALE

· €  31.428,00 -  capitolo  7245/04 – competenza 2009 – ULTERIORI RISORSE COMUNALI CHE FINANZIANO L’ECCEDENZA DI SPESE GENERALI RISPETTO AL LIMITE DEL 15%

4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

