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Comune di Serrenti

Provincia del Medio Campidano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 89  del 09.09.2009
OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA E FOGNARIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PRESA D’ATTO QUADRO ECONOMICO FINALE.
L’anno DUEMILANOVE (2009), addì  NOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 8.00 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:          BECCIU    GIAN LUCA


ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

PINNA       UMBERTO

SANNA ORNELLA

TALLORU PANTALEO
TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Giovanna Paola Mascia.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA  - Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

· con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 192 (605)  del 04/06/2004, veniva affidato l’incarico per lo svolgimento dei servizi di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento denominato “Lavori di adeguamento della rete idrica e fognaria”, all’Ing. Giuseppe Ibba, con studio in Bosa (NU);

· in data 08/11/2004 veniva stipulata la convenzione d’incarico professionale regolante le modalità di svolgimento delle prestazioni;

· l’intervento è finanziato interamente con fondi regionali per un ammontare di € 516.000,00 ;

· l’intervento è ricompresso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2005/2007 e l’elenco annuale dei lavori da avviarsi nell’anno 2005, per uno stanziamento di € 516.000,00;

· con delibera della G.M. n. 135 del 20/12/2004, si approvava il progetto preliminare e, con delibera della G.M. n. 31 del 25/02/2005, si approvava il progetto definitivo-esecutivo, dei lavori di “Adeguamento della rete acquedottistica e fognaria nell’abitato di Serrenti”; 

· con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 91 (n. gen. 257) del 09/03/2005,  si determinava, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto dei lavori in oggetto e quindi si indiceva asta pubblica, ai sensi dell’art. 20, comma 1,  della L.109/94; con ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a), della Legge 109/94, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

· con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 218 (694) del 17/06/2005, si approvava il verbale di gara e si aggiudicava in via definitiva l’appalto alla ditta I.C.C.I. s.a.s., di Gonnosfanadiga CA), per un importo netto di € 363.658,26, in applicazione del ribasso offerto del 16,973%, oltre a € 10.000,00, per oneri sicurezza, per un importo complessivo dell’appalto pari ad € 373.658,26 esclusa IVA;

VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 896 del 29/07/2005, con il quale la ditta aggiudicataria dell’appalto assumeva l’onere di esecuzione dei lavori per un importo pari al prezzo di aggiudicazione della gara;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi venivano consegnati in data  08/09/2005 e che a termini di capitolato dovevano concludersi in data  06/03/2006;

DATO ATTO che durante il corso dell’appalto si sono verificate più sospensioni dei lavori e concessa una proroga sul termine utile di 60 giorni continuativi; per effetto delle quali il termine utile per dare le opere ultimate è stato protratto al 04/07/2009;

ACCERTATO che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 01/07/2009, come risulta dal verbale della direzione dei lavori emesso in data 08/07/2009 e, quindi, entro i termini contrattuali;

VISTA delibera della G.M. n. 104 del 13/11/2007, e la conseguente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 292 del 29/11/2007, di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, la quale ha comportato un incremento contrattuale di € 15.469,14, tale che l’importo complessivo dei lavori assunti dall’appaltatore veniva ridefinito in  € 379.127,40, al netto degli oneri sicurezza ridefiniti in € 12.000,00, oltre IVA;

VISTO l’atto di sottomissione  repertorio n. 938 del 24/02/2009;  

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Ibba, pervenuti in data 15/07/2009, prot. 0005936, dai quali  si evince che i lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice allo stato finale ammontano ad € 391.127,40, compresi gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ammontanti ad € 12.000,00;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dell’opera emesso in data  15/07/2009, nel quale, contestualmente si dispone la liquidazione del credito residuo spettante all’Appaltatore allo Stato Finale per un importo di € 1.895,64, oltre I.V.A. 10%;

APPURATO che l’appaltatore non ha apposto riserve negli atti contabili;

VISTO l’art.141, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;

VISTO il Titolo XII, capo II del DPR 554/99 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


Con votazione unanime

D E L I B E R A

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA E FOGNARIA” – prendendo  altresì  atto, del seguente quadro economico finale :

A. LAVORI :

· Lavori NETTI 




€  379.127,40

· Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€   12.000,00
                       Sommano i lavori


€ 391.127,40

B. SOMME A DISPOSIZIONE :

· IVA 10% sui lavori



€   39.112,74   

· Spese Generali




a. Spese tecniche lorde



€   72.784,88 

b. Incentivo art.18 L.109/94 


€     3.136,00

c. Acquisto materiali a piè d’opera

€   10.298,98  

                   Sommano



 € 125.332,60 

IMPORTO FINALE PROGETTO (A+B)

€ 516.460,00  
IMPORTO TOTALE STANZIAMENTO

€ 516.460,00

2. Di dare atto che la spesa di  € 516.460,00, trova la seguente copertura finanziaria:

· Capitolo 7234/01 – residui 2003- Contributo RAS - € 516.460,00;

3. Di disporre lo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dell’opera;

4.  Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti di competenza conseguenti al presente atto.







