
[image: image3.wmf]A) Importo lavori 

Lavori al netto del ribasso d'asta

€ 593.941,35

Oneri di sicurezza

€ 10.000,00

SOMMANO

€ 603.941,35

B)  Somme a disposizione

IVA 10% sui lavori

€ 60.394,14

Spese tecniche progettazione e D.L.

€ 59.568,00

Spese tecniche coordinamento sicurezza

€ 28.559,99

Incentivo ex art.92 D.lgs. 163/2006

€ 6.077,50

IVA 20% su spese tecniche 

€ 17.625,60

Fornitura di arredi e attrezzature

€ 40.000,00

IVA 20% su forniture e attrezzature

€ 8.000,00

Spese di pubblicità appalto

€ 5.344,68

Allacciamento ai pubblici servizi

€ 2.500,00

Spese amministrative costituzione rete di comuni

€ 10.000,00

Contribuzione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici

€ 251,00

IMPORTO FINALE PROGETTO 

€ 842.262,26

IMPORTO STANZIAMENTO INIZIALE 

€ 998.309,82

ECONOMIE

€ 156.047,57

di cui:

economie d'asta

€ 122.164,52

altre economie 

€ 33.883,04


Comune di Serrenti

Provincia del Medio Campidano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 97  del 23.09.2009
OGGETTO:

POR SARDEGNA 2000/2006 - MISURA 5.1. - BANDO CIVIS - REALIZZAZIONE CENTRO PILOTA PER L’INNOVAZIONE DEI SAPERI TRADIZIONALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PRESA D’ATTO QUADRO ECONOMICO FINALE.
L’anno DUEMILANOVE (2009), addì  VENTITRE del mese di SETTEMBRE, alle ore 18.15 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:          BECCIU    GIAN LUCA


ASSESSORI:         

PINNA       UMBERTO

TALLORU PANTALEO
TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Giovanna Paola Mascia.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA  - Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

· Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 236 (gen. 841) del 19/09/2007, veniva affidato l’incarico per lo svolgimento dei servizi di progettazione, Direzione Lavori dell’intervento in oggetto, alla Associazione Temporanea di Professionisti, costituita dagli: Ingg. Alessio Bellu (Capogruppo) e Giuseppe Pala e dall’Arch. Gianluca Zini (Associati);

· In data 09/10/2007 veniva stipulata la convenzione d’incarico professionale regolante le modalità di svolgimento delle prestazioni;

· Per il finanziamento dell’opera sono state utilizzate le risorse provenienti dal POR Sardegna 2000/2006 – Misura 5.1 – Bando CIVIS, ed in parte risorse comunali;

· L’intervento veniva inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2006/2008;

· con delibera della  G.M. n. 97 del 03/11/2006, si approvava il progetto preliminare, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di € 1.019.196,35;

· Con delibera della G.M. n. 80 del 10/07/2008, si approvava il progetto definitivoper un importo complessivo di € 998.309,82, di cui € 710.000,00 per lavori a base d’asta ed € 10.000,00, per l’applicazione delle misure di sicurezza;

· Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 171 (n. gen. 623 ) del 16/07/2008,  si determinava, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto dei lavori in oggetto e quindi si indiceva Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.163/2006, e dell’art. 17, comma 4, lettera a), della L.R. 7 agosto 2007, n.5; con ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del  D.lgs. n.163/2006, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

· Con determinazione N° 228 (802) del 25/09/2008, con la quale si approvava il verbale di gara e si aggiudicava in via definitiva l’appalto alla ditta PIERPAOLO DENTONI., con sede in Cagliari, per un importo netto di € 593.941,35, in applicazione del ribasso offerto del 15,753%, oltre a € 10.000,00, per oneri sicurezza, per un importo complessivo dell’appalto pari ad €  603.941,35  esclusa IVA;

VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 932 del 23/12/2008, con il quale la ditta aggiudicataria dell’appalto assumeva l’onere di esecuzione dei lavori per un importo pari al prezzo di aggiudicazione della gara;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi venivano consegnati in data  25/11/2008 e che a termini di capitolato dovevano concludersi in data  23/05/2009;

DATO ATTO che durante il corso dell’appalto si è verificata una sospensione dei lavori, per avverse condizioni atmosferiche, dal 27/11/2008 al 21/12/2009, causando la protrazione del termine assegnato per dare le opere finite al 17/06/2009:

ACCERTATO che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 17/06/2009, come risulta dal verbale della direzione dei lavori emesso nella stessa data e, quindi, entro i termini contrattuali;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Alessio Bellu, pervenuti in data 10/09/2009, prot. 0007433, dai quali  si evince che i lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice allo stato finale ammontano ad € 603.941,35, compresi gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ammontanti ad € 10.000,00;

DATO ATTO che il direttore dei lavori ha provveduto a redigere un assestamento finale dei lavori, contenente  le variazioni delle quantità in aumento o diminuzione delle singole voci di spesa, portate a compensazione, disposte in corso d’opera per risolvere aspetti di dettaglio senza aumento dell’importo contrattuale, e che, ai sensi dell’art. 132 comma 3, primo periodo, non costituiscono variante; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione dell’opera emesso in data 07/09/2009, nel quale, contestualmente si dispone la liquidazione del credito residuo spettante all’Appaltatore allo Stato Finale per un importo di € 3.019,71, oltre I.V.A. 10%;

APPURATO che l’appaltatore non ha apposto riserve negli atti contabili;

VISTO l’art.141, del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163;

VISTO il Titolo XII, capo II del DPR 554/99 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


Con votazione unanime

D E L I B E R A

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PILOTA PER L’INNOVAZIONE DEI SAPERI TRADIZIONALI NEI LOCALI DELL’EX MATTATOIO” – POR SARDEGNA 2000/2006 – MISURA 5.1  – prendendo  altresì  atto, del seguente quadro economico finale :
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2. Di dare atto che la spesa di  € 840.894,56, trova la seguente copertura finanziaria:

· Capitolo 8001/01 – residui 2007 – “Finanziamento regionale”;
·  Capitolo 6430/01 – residui 2006 – “L.R. n. 37 – annualità 2005;
3. Di disporre lo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dell’opera;

4. Di destinare le economie sopra evidenziate alla realizzazione di un progetto di completamento funzionale;

5.  Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti di competenza conseguenti al presente atto.
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