VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°  25  del  12.03.2002

OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA SITA NELLA VIA FARA.   APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO.

L’anno DUEMILADUE (2002), addì  DODICI del mese di MARZO, alle ore 21.30  in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:      
TOCCO FULVIO
Sindaco

ASSESSORI:         
BECCIU GIAN LUCA

CORDA ANNA RITA




PINNA UMBERTO


TALLORU PANTALEO




TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Giovanna Paola Mascia.


Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA


PREMESSO che:

· con delibera della G. M. n° 248 del 05.06.1992 si è proceduto ad affidare all’impresa S.I.S.E. s.r.l. di Cagliari l’esecuzione dei lavori relativi al completamento della scuola materna sita nella via Fara, giusto contratto Rep. N° 402 del 23.09.1992, registrato fiscalmente a Sanluri il 07.10.1992;

· con delibera della G.M. n° 194 del 31.05.1996 si è proceduto alla rescissione del suddetto contratto ed a tutt’oggi è ancora in atto controversia legale anche a seguito dell’intervenuto fallimento dell’impresa S.I.S.E. s.r.l., curato dal Dott. Marco Ferri di Cagliari;

· con delibera della G.M. n° 276 del 26.07.1996, si incaricava l’Ing.Giovanni Musio di Serrenti allo svolgimento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dell’opera in oggetto al fine della determinazione della situazione e del valore delle opere realizzate;

RILEVATO che:

· avviate le suddette operazioni si è reso necessario integrare l’incarico anche per lo svolgimento del collaudo delle strutture in c.a., così come stabilito con deliberazione della G.M.n°192 del 06.08.1997;

· le operazioni relative al collaudo statico non si sono potute svolgere per mancanza di documentazione tecnica che doveva essere prodotta dall’impresa esecutrice;

· nonostante la numerosa corrispondenza intercorsa con il direttore dei lavori, Ing. Efisio Lai con studio in Cagliari, ed il curatore fallimentare dell’impresa, non è stato possibile acquisire alcuna documentazione;

DATO ATTO:

· della comunicazione dell’Ing. Musio relativa alla possibilità di procedere con le operazioni di collaudo, sopperendo alla mancanza dei dati tecnici richiesti, con l’esecuzione in situ di idonee prove di carico delle strutture, da effettuarsi con ditta specializzata nel settore;

· della nota prot. 357/ut del 09.06.1999 con la quale si informava il direttore dei lavori ed il curatore fallimentare della necessità di eseguire tali operazioni e chiedendo nel frattempo un loro interessamento, ritenuto che le spese sono da addebitarsi ai soggetti inadempienti;

· che anche a seguito dell’ulteriore sollecito del 26.01.2001 con nota Prot. n° 53/ut non è pervenuto alcun riscontro e si è proceduto ad assumere i necessari provvedimenti, quali l’impegno di spesa a carico del Comune con riserva di richiedere il rimborso, qualora in futuro se ne ravvisasse la competenza, al direttore dei lavori ed all’impresa nella figura del curatore fallimentare;

VISTI:

· la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 86 del 05.03.2001, si disponeva l’affidamento alla ditta Tecnica srl avente sede operativa in Poggio dei Pini-Capoterra per l’esecuzione delle prove di carico e sperimentali sulla struttura al fine di verificarne la staticità;

· gli atti di competenza dell’Ing. Giovanni Musio, tecnico incaricato per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, presentati in data 27 luglio 2001;

· la comunicazione prot. 483/ut e 484/ut del 17.08.2001 con la quale venivano informati rispettivamente il direttore dei lavori, ing. Efisio Lai ed il curatore fallimentare dell’impresa S.I.S.E., dott. Marco Ferri, del deposito degli atti di collaudo e contestualmente venivano invitati a prenderne visione al fine anche di esporre le rispettive determinazioni;


DATO ATTO che a tutt’oggi non risulta pervenuta alcuna segnalazione dalle controparti interessate;


VISTA la nota dell’avvocato Franco Tului del 19.11.2001 prot. n° 7953 con quale viene comunicato che il tribunale di Cagliari ha dichiarato chiuso il fallimento;

VISTO l’art.28, della legge 109/94 e s.m.i.;

VISTO il titolo XII, del DPR  21 dicembre 1999, N° 554, regolante la procedura di collaudo delle OO.PP. e, in particolare l’art.204;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;


UNANIME

DELIBERA

· Di prendere atto della premessa;

· Di   procedere all’approvazione degli atti di collaudo redatti dall’Ing. Giovanni Musio, allegati alla presente;

· Di prendere atto della chiusura del procedimento fallimentare nei confronti dell’impresa  S.I.S.E. s.r.l. di Cagliari, così come comunicato dall’avv. Tului, e dell’impossibilità materiale di procedere al recupero dei crediti nei confronti della stessa impresa;

· Di prevedere, inoltre, che relativamente alle azioni da intraprendere nei confronti della Direzione dei Lavori, alla stessa possa essere richiesto il pagamento del 50% delle spese sostenute per le prove di carico dei solai, eventualmente mediante compensazione con le spese tecniche da liquidare a detto professionista;

· Di dare atto che il responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo procederà agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dal T.U.E.L. e dal Provvedimento del Sindaco N° 1 del 02.01.2002.

