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Comune di Serrenti

Provincia del Medio Campidano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 18  del 19.02.2008

OGGETTO:

OPERE DI AGEGUAMENTO CANALE IN LOCALITA’ IS TRAMAZZEDDUS - TRONCO VIA NAZIONALE, VIA CAGLIARI VECCHIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PRESA D’ATTO QUADRO ECONOMICO FINALE.
L’anno DUEMILAOTTO (2008), addì DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO, alle ore 14.00 in Serrenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:          BECCIU GIANLUCA


ASSESSORI:         
CORDA ANNA RITA

PINNA UMBERTO

SANNA ORNELLA

TALLORU PANTALEO 

TIDDIA MAURO


Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Luisa Senes.

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA  - Sindaco -, il quale constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

VISTA la delibera della G.M. N° 11  del 13/02/2007, con la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Opere di adeguamento canale in località “ IS tramazzeddus” – tronco via Nazionale – strada di Cagliari vecchia”, dell’importo complessivo di € 73.412,16 di cui € 65.546,51 per lavori, compresa l’incidenza degli oneri sicurezza pari ad € 968,67;


RICHIAMATE :

· la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 63 (Num. Gen. 204) del 01/03/2007, con la quale si determinava, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., di attivare le procedure per la stipula del contratto d’appalto, mediante indizione di procedura negoziata per la scelta del contraente, ai sensi dell’art.122, comma 7, del D.lgs. n.163/2006, previo esperimento di gara informale ;

· la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 152  (Num. Gen. 543 ) del 06/06/2007 , con la quale si approvava il verbale di gara e si aggiudicava in via definitiva l’appalto alla ditta “MODERNA COSTRUZIONI 85” di Serrenti (VS), per un importo netto di € 55.065,52, in applicazione del ribasso offerto del 14,73%, oltre a € 968,67, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 913 del 18/07/2007, con il quale la ditta aggiudicataria dell’appalto assumeva l’onere di esecuzione dei lavori per un importo pari al prezzo di aggiudicazione della gara;

VISTO il verbale di consegna redatto sotto le riserve di legge, in data 16/07/2007;

DATO ATTO che durante l’esecuzione dell’appalto i lavori rimase sospesi dal 04/10/2007 al 23/11/2007, per 50 giorni consecutivi al fine di permettere l’approvazione e la realizzazione di un progetto di completamento funzionale alle opere da eseguire; e che, per effetto di tale sospensione il nuovo termine per dare le opere ultimate veniva protratto dal 14/10/2007 al 03/12/2007;

VERIFICATO che i lavori sono stati ultimati 03/12/2007, come risulta dall’apposito verbale, e quindi, entro i termini contrattuali;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Pisu, Tecnico Comunale, dai quali si evince che i lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice allo stato finale ammontano ad € 55.061,69, oltre agli  oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ammontanti ad € 968,67, per un importo totale di € 56.030,36;

PRESO ATTO che lo stato finale dei lavori è stato redatto tenendo conto delle compensazioni quantitative tra le categorie di lavorazioni previste in progetto, fermo restando l’importo contrattuale, disposte dal direttore dei lavori per la risoluzione di aspetti di dettaglio, nell’ambito della propria discrezionalità che, ai sensi dell’art.133, comma 3, D.lgs. n. 163/2006, non sono considerate varianti;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dell’opera emesso in data 16/01/2008, nel quale, contestualmente si dispone la liquidazione, del credito residuo spettante all’Appaltatore, allo Stato Finale per un importo di € 20.446,83, oltre I.V.A. 10%;

APPURATO che l’appaltatore non ha apposto riserve negli atti contabili;

VISTO l’art.141, del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163;

VISTO il titolo XII°, capo II° del DPR 554/99 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;


UNANIME

D E L I B E R A

Per quanto indicato in premessa

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei Lavori denominati “Opere di adeguamento canale in località “ IS tramazzeddus” – tronco via Nazionale – strada di Cagliari vecchia”,  prendendo  altresì  atto, del seguente quadro economico finale :

· LAVORI :

· Lavori netti







€  55.061,69

· Oneri sicurezza non soggetti a ribasso




€       968,67

                                     Sommano i lavori  




€  56.030,36

A. SOMME A DISPOSIZIONE :

· IVA 10% sui lavori






€   5.603,04

· Incentivo ex art.92 D.lgs. 163/2006

 


€   1.311,00 

            
Totale somme a disposizione




€   6.914,04

Importo totale progetto 





€  62.944,40
B. TOTALE  STANZIAMENTO INIZIALE



€  73.412,16

C. ECONOMIE DESTINATE AL  PROGETTO DI COMPLETAMENTO
€  10.463,55

D. ULTERIORI ECONOMIE DI PROGETTO



€          4,21

1. Di prendere atto delle compensazioni fra le quantità delle singole voci che compongono le categorie dei lavori in appalto, disposte dal direttore dei lavori che, ai sensi dell’art. 133, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, non costituiscono variante;

2. Di dare atto che la spesa di  € 73.412,16 , è stata imputata nel bilancio dell’Ente, nella parte relativa alla spesa, al cap. 7245/03 – residui 2005; 

3. Di disporre lo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dell’opera;

4. Di svincolare, altresì le ulteriori economie di progetto, così come individuate alla lettera E., del quadro economico; 

5. Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, l’adozione di tutti gli atti di competenza conseguenti al presente atto.

